

[별지7] 9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	하수도정비 중점관리지역 정비	담당자	하수와 김승규(☎270-8627)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 30년 빈도 침수피해를 대비하여 하수도정비 중점관리지역으로 지정되어 하수도시설 확충 등 정비를 추진하여 도시침수 예방

사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2026년
- 위 치 : 용당 1·2동, 상동 일원
- 규 모 : 입암천바닥정비 L=1.31km, 상동지구 방류관로, 상리대하수도 PC압거 L=121m, 제어관리시스템 1식, 석현뜰 관로개선 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 35,016백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	35,016	30,092	0	1,000	3,924
국 비	24,511	24,511	-	-	-
시 도 비	500	500	-	-	-
시군구비	10,005	5,081	-	1,000	3,924

추진상황(추진단계 및 진도 : 86%)

- '13. 2. : 하수도정비 중점관리지역 지정 고시
- '17. 2. : 1차분 공사 착공
- '17. 4. : 2차분 공사 착공
- '18. 11. : 1차분 공사 준공
- '22. 2. : 2차분 공사 준공
- '23. 12. : 사업계획 변경 사전협의(영산강유역환경청, 한국환경공단)
- '24. 1. : 사업계획 변경 신청

향후계획

- '24. 8. : 사업계획 변경 확정
- '24. 9. : 행정절차 및 실시설계 추진(재원협의, 관리대책 변경 등)
- '25. 1. : 잔여사업비 확보 및 정비사업 추진

사업변경 내역

- 사업기간 : 당초 2013 ~ 2020 → 변경 2013 ~ 2026
- 사업규모
 - 당 초 : 입암천 정비 L=1.31km, 상리대하수도 PC압거 L=121m, 제어관리시스템 1식
 - 변 경 : 입암천 정비 L=1.31km, 상리대하수도 PC압거 L=121m, 제어관리시스템 1식, 석현뜰 관로개선 1식

사업명	노벨평화공원 삼학도 테마경관사업	담당자	공원녹지과 정대균(☎270-3422)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 삼학도는 우리시 대표 공원 및 관광지로 많은 시민과 관광객이 찾고 있으나, 평범한 공원으로 인식되어 관광시설 확충 및 정비가 필요한 실정임
- 삼학도, 노벨평화, 김대중을 주제로 공간과 정서가 결합된 삼학도만의 특색 있는 테마공간을 조성하여 랜드마크 공원화 및 관광명소 기반 구축

사업개요

- 기 간 : '19. 1. ~ ' 25. 12.
- 위 치 : 목포시 삼학도 일원
- 사 업 량 : 테마공간 조성 1식(상징 조형물, 빛테마 시설, 포토존, 편익시설 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,400	470	-	126	2,804
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,700	235	0	63	1,402
시군구비	1,700	235	0	63	1,402
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- '18. 10. : 행정절차 이행
- '21. 12. : 사계절 꽃피는 삼학도 사업추진
- '22. 11. : 활성화 방안 연구 용역 완료
- '22. 7. ~ '24. 7. : 세계평화공원 업무협의(전남도-목포시)
- '24. 6. : 김대중 세계평화공원 삼학도 테마경관 사업 추진

향후계획

- '25. 8. : 김대중 세계평화공원 삼학도 테마경관 사업 완료

사업명	목포시종합경기장 건립	담당자	스포츠산업과신윤철(8270-4459)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 2023년 전국체전 및 전국장애인체전의 개·폐회식 및 육상경기장으로 활용될 종합경기장 건립

사업개요

- 기 간 : '19. 12. ~ '23. 8.
- 위 치 : 목포시 대양산단로23 일원
- 사 업 량 : 주경기장 및 보조경기장 신축(지상3층, 관람석 16,468석 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 116,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	116,300	93,500	22,800	-	-
국 비	20,000	20,000	-	-	-
시 도 비	33,000	23,000	10,000		
시군구비	63,300	50,500	12,800		

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '19. 12. : 토목공사 착공
- '20. 10. : 총괄 공사 계약
- '20. 11. : 2차분 공사 착공
- '21. 11. ~ : 건축 기초 터파기 추진
- '21. 11. 30 : 토석 반출 완료
- '22. 11. : 건축 기초 콘크리트 및 스탠드 PC공사 완료
- '23. 7. : 공사 준공 및 시운전
- '23. 8. : 육상 프레대회 개최
- '23. 10.~11. : 전국체전 및 전국장애인체전 개최

향후계획

- 해당없음

사업명	목포 달리도항.어망촌항 '슬로우 아일랜드' 조성사업	담당자	해양항만과 강기현(8270-8328)
-----	------------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 어촌 해상교통시설 현대화 및 핵심자원을 활용한 해양환경 관광화를 통한 어민의 지속가능한 소득기반 창출 및 소득주도성장 실현

사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2023(5년)
- 위 치 : 목포시 달리도, 외달도 일원
- 규 모 : 공동사업(어촌.어항 현대화사업) 및 특화사업 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,436백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	13,436	6,924	2,453	-	-
국 비	9,405	6,171	944	-	-
시 도 비	1,162	350	250	-	-
시군구비	2,869	403	1,259	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '20. 10. : 달리도항 선착장 정비 등 공동사업 완료
- '22. 12. : 지역역량강화사업 용역 완료
- '23. 6. : 외달도 바다자연정원 조성 등 특화사업 완료
- '23. 12. : 사업 준공보고

향후계획

- 해당 없음

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	목포 반다비체육센터 건립	담당자	스포츠산업과신윤철(☎270-4459)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 사회적 약자의 스포츠 복지 실현을 위한 목포 반다비(장애인)체육센터 건립으로 생활밀착형 체육 인프라 구축 및 생활체육 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : '22. 9. ~ '23. 9.
- 위 치 : 목포시 대양산단로199번길 93-43
- 사 업 량 : 다목적체육관, 수중운동실 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,000	9,700	300	-	-
국 비	4,000	4,000	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,700	5,700	300	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '19. 3. : 2019년 생활체육시설 확충지원사업 공모선정
- '20. 4. : 반다비 체육센터 건축 설계공모 공고
- '20. 11. : 문체부 기본 및 실시설계 설명회
- '22. 7. : 도 계약심사, 시 일상감사 완료
- '22. 9. : 공사 착공
- '23. 9. : 공사 준공
- '23. 10.~11. : 전국체전 및 전국장애인체전 개최

향후계획

- 해당없음

사업명	목포 해변맛길 30리 조성	담당자	공원녹지과 정대균(☎270-3422)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 목포시의 아름다운 해변풍광을 연결하여 관광객 및 시민들에게 도보여행 바닷길을 제공하고 문화, 역사 등 주변 관광자원과 연계한 낭만과 맛이 있는 도보 관광자원을 통해 관광도시 이미지 향상 제고

사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2025년
- 위 치 : 목포 평화광장~삼학도~목포항~목포해양대학교
- 규 모 : 12km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,000	4,656	410	2,500	2,434
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	5,000	2,328	205	1,250	1,217
시군구비	5,000	2,328	205	1,250	1,217

추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- '19. 12. : 기본구상 및 타당성조사 용역 완료
- '21. 6. : 1단계(2, 3구간) 사업 완료
- '22. 12. : 2단계(5구간) 디자인 및 조형물 제작설치 용역 추진

향후계획

- '25. 12. : 잔여 구간(1, 4) 사업추진

사업명	수산물 수출단지 조성사업	담당자	수산산업과 강찬승(270-8327)
-----	---------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 지역수산물을 활용한 고부가가치 수산물산업 육성 및 수출전진기지 조성
- 세계 수산시장에서 주도권 확보 및 지역경제 활성화

사업개요

- 기간 : 2020년 ~ 2026년 (7년)
- 위치 : 대양동 1176-1번지
- 규모 : 2개동 / 연면적 46,612㎡ / 지상4~5층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 119,968백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	119,968	11,671	849	48,676	58,874
국 비	78,427	3,245	152	34,415	40,613
도 비	16,806	513	103	7,375	8,702
시 비	24,735	7,912	593	6,885	9,558

추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

- '19. 1. : 예비타당성 조사 면제
- '19. 7. : 사업계획 적정성 검토 완료
- '20. 12. : 기본계획 수립 완료
- '22. 1. ~ '23. 8. : 설계 단계별 조달청 적정성 검토 완료(3회)
- '22. 11. ~ '23. 9. : 단계별 기획재정부 총사업비 조정 완료(2회)
- '24. 1. : 건축공사 착공 및 총사업비 자율조정 1차 완료(해양수산부)
- '24. 7. : 파일 및 골조공사 진행 중

향후계획

- '24. 8. : 파일공사 완료 및 공장동 골조공사 추진
- '26. 3. : 수산물 수출단지 조성공사 준공
- '26. 4. : 수산물 수출단지 운영

사업변경 내역

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비		
	변경 전	변경 후	증감
계	114,964	119,968	5,004
국 비	74,924	78,427	3,503
도 비	16,055	16,806	750
시 비	23,984	24,735	750

사업기간 변경

- 변경사항 : 2020년 ~ 2025년 → 2020년 ~ 2026년
- 변경사유 : 행정절차 이행 등에 따른 사업기간 연장 (기획재정부 협의)

사업명	울도 어촌뉴딜 300사업	담당자	해양항만과 박창현(270-8858)
-----	---------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 어촌 해상교통시설 현대화 및 핵심자원을 활용한 해양환경 관광화를 통한 어민의 지속가능한 소득기반 창출 및 소득주도성장 실현

사업개요

- 기간 : 2020 ~ 2024(5년)
- 위치 : 목포시 울도 일원
- 규모 : 공통사업(어촌.어항 현대화사업) 및 특화사업 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,342백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2024년 이후
계	12,342	3,109	2,940	4,338	-
국 비	8,639	4,071	1,936	2,632	-
시 도 비	1,111	301	480	330	-
시군구비	2,592	692	524	1,376	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- '22. 6. : 울도2구 방파제 시설공사 등 공통사업 완료
- '22. 6. : 울도1구, 2구 마을회관 정비 완료
- '23. 6. : 울도 힐링센터 조성 등 특화사업 착공
- '24. 2. : 울도 힐링센터 조성공사 완료
- '24. 4. : 울도 마을안길 확장공사 착공

향후계획

- '24. 12. : 특화사업 및 지역역량강화사업 완료

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	미세먼지 차단숲 조성	담당자	공원녹지과 임성기(☎270-3514)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 미세먼지와 대기오염 발생원 주변인 산업단지에 미세먼지를 차단할 수 있는 대규모 필터숲을 조성하여 대기환경 개선에 기여

사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2024년
- 위 치 : 대양산단
- 규 모 : 5ha

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,000	3,580	1,046	374	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,500	1,790	523	187	-
시군구비	2,500	1,790	523	187	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 사업완료

향후계획

- 사업장 유지관리 지속 : 2024. ~

사업명	관광거점도시 육성사업	담당자	관광거점도시추진단 백지연(☎270-8089)
-----	-------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 방한 관광객의 지방방문 확산을 견인하는 '지방 대표도시 육성'
- 외국인 관광객이 가고 싶은 '모델도시 육성'
- 지역의 창의적 역량을 강화하고 지속가능한 '지역주도형' 관광 추진

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2025년
- 위 치 : 5개 권역(원도심, 삼학도+남항, 갯바위, 평화광장, 고하도), 목포시 포함 서남권 9개 시·군
- 규 모 : 968.58억원(국비 477.415, 도비 190.966, 시비 300.199)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 96,858백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	96,858	27,800	10,773	34,028	24,257
국 비	48,429	13,900	5,386.5	17,014	12,128.5
시 도 비	19,371.6	5,560	2,154.6	6,805.6	4,851.4
시군구비	29,057.4	8,340	3,231.9	10,208.4	7,277.1

추진상황(추진단계 및 진도 : 39.8%)

- 2020년 : 2020년 8개사업 추진 완료
- 2021년 : 관광거점도시 육성사업 추진 중(총 17개 사업 중 완료 16개, 추진중 1개)
- 2022년 : 관광거점도시 육성사업 추진 중(총 13개 사업 중 완료 10개, 추진중 3개)
- 2023년 : 관광거점도시 육성사업 추진 중(총 18개 사업 중 완료 10개, 추진중 8개)

향후계획

- 연도별 사업추진계획에 따라 체계적인 사업 추진

사업변경 내역

- 목포대교 경관조명 특화사업 : 기존 14억 → 82.25억 확대 ※ 문체부 사업승인 완료

사업명	서산.온금 재정비 촉진지구 기반시설 조성	담당자	도시유산과 김재근(☎270-3434)
-----	------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 원도심 대표적인 노후.불량주거지 밀집지역으로 주거환경이 열악하고 낙후된 지역인 서산.온금지역에 도시재정비사업 및 도시기반시설을 확충하여 정주여건을 조성하여 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2013. 3. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 목포시 서산동, 온금동, 금화동 일원
- 규 모
 - 도로(L=3.3km, B=6~25m), 상수도(5.5km), 하수도(7.0km)
 - 공원(46,362㎡), 경관녹지(19,485㎡), 주차장(2,364㎡), 전기 및 부대시설 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 39,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	39,400	15,498	1,717	3,100	20,802
국 비	19,700	7,749	858.5	1,550	10,401
시 도 비					
시군구비	19,700	7,749	858.5	1,550	10,401

추진상황(추진단계 및 진도 : 39%)

- 2009. 11 : 서산.온금 재정비촉진지구 지정
- 2012. 11 : 서산.온금지구 재정비촉진계획 결정
- 2017. 10 : 재정비촉진지구 및 촉진계획 결정(변경) 고시
- 2022. 9 : 재정비촉진지구 및 촉진계획 결정(변경) 고시
- 2022. 10 : 재정비촉진지구 및 재정비촉진계획 결정(변경) 기형도면고시
- 2022. 6~9. : 건축위원회 심의, 기반시설 실시설계 용역 착수

향후계획

- 2024. 7 ~ 12 : 기반시설 실시설계 용역 완료 및 공사 추진

사업명	전기추진차도선 및 이동식 전원공급시스템 개발	담당자	전략산업과 정재원(☎4049)
-----	--------------------------	-----	------------------

사업목적 및 필요성

- IMO(국제해사기구)의 선박 대기오염에 대한 배출규제 강화 등에 대응하고 지역의 강점을 살린 친환경 선박 산업 생태계 전환 추진.

사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2024 (5년간)
- 위 치 : 목포 남항 일원 (용해동 1059)
- 총사업비 : 45,070백만원 (국 26,800, 도 3,600, 시 5,400, 민 9,270)
- 사업내용 : 전기추진차도선 개발 및 실증, 이동교체식 전원공급시스템 기술 개발

소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	45,070	37,914	4,050	3,106	
국 비	26,800	22,104	2,200	2,496	
시 도 비	3,600	3,200	440		
시군구비	5,400	4,740	660		
민 간	9,270	7,910	750	610	

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '20. 2. : 사업계획 신청 및 선정
- '21. 7. : 친환경선박 생태계 조성 산학연관 업무협약식
- '22. 3. : 전기추진차도선 1단계 건조 완료 및 진수식
- '23. 8. : 남항 내 연구지원 인프라(2개동) 조성

향후계획

- '23. 8. ~ '24. 12. : 전기추진차도선 해상 실증 운영

사업명	구)목포세관문화재권역 관광활성화 사업	담당자	도시유산과 김한얼(0270-8291)
-----	----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 구 목포세관 본관 터는 세관청사 건물의 흔적들로서 보존처리 후 노출전시 시설을 조성하여 역사문화자산 콘텐츠 제공이 필요함.

사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2025년(5년)
- 위 치 : 항동 6-8번지 외 1필지, 서산동 23-36번지 일원, 국가 및 등록 문화재 20개소 일원, 도지정 문화재 9개소 일원
- 규 모 : 구 목포세관 1,848㎡, 국가 및 등록문화재·도지정문화재 일원

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,000	971	151	1,878	2,000
시 도 비	2,500	485.5	75.5	939	1,000
시군구비	2,500	485.5	75.5	939	1,000

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 구 목포세관 본관 터 보호각 건립 공사 착공

향후계획

- '24. 9. : 구 목포세관 본관 터 보호각 건립 공사 준공

사업변경 내역(해당시)

- 사업기간 : 당초 2021년 ~ 2022년(2년) → 변경 2021년 ~ 2025년(5년)

사업명	삼학도 천년의 숲 산림공원 조성	담당자	공원녹지과 임성기(0270-3514)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 대삼학도와 중앙공원을 연결하는 불량경관 구간 재정비를 통한 테마형 천년의 숲을 조성 삼학도공원 관광 랜드마크 공간으로 조성하기 위함

사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2024년
- 위 치 : 대삼학도 일원(난영공원~중앙공원)
- 규 모 : 3.5ha

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	1,900	42	1,058	800	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	950	21	529	400	-
시군구비	950	21	529	400	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

- '22. 12. : 실시설계 용역 완료
- '22. 12. : 삼학도 천년의 숲 산림공원 조성공사 착공

향후계획

- '24. 10. : 준공 및 사업 완료 예정

사업명	고하도 해상데크 보행약자 진출입 개선사업	담당자	관광과 배준희(☎270-8216)
-----	---------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 경사도 높은 계단으로 연결된 해상데크의 거동 가능한 보행약자에 대한 이동편의 제공 및 접근성 향상을 위한 진출입 여건 개선

사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2023
- 위 치 : 목포시 달동 산191-4(고하도 해안 일원)
- 규 모 : 경사형 엘리베이터 설치 L=54m(20인승)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,350	1,495	855	-	-
국 비	1,100	1,100	-	-	-
시 도 비	950	200	750	-	-
시군구비	300	195	105	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '20. 9. : 기본 및 실시설계용역 착수
- '22. 2. : 해역이용 및 공유수면허가
- '22. 2. : 토목공사 착공
- '23. 6. : 엘리베이터 안전검사 실시
- '23. 10. : 엘리베이터 개통 및 준공

사업명	장좌도 접안시설 및 계류시설 설치	담당자	해양항만과 강기한(☎270-8328)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 장좌도 내 대규모 해양관광리조트 조성사업이 추진됨에 따라 목포여객선 터미널에서 장좌도를 연결하는 신항로를 개설하였으며, 여객선 운영시 선착장이 좁아 선박 접안 및 승객 승하선 불편을 개선 필요

사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2025(4년)
- 위 치 : 목포시 장좌도 일원
- 규 모 : 계류시설 설치 1식, 선착장 확장 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,343	343	11	400	1,589
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,274	274	11	200	789
시군구비	1,069	69	-	200	800

추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- '21. 9. : 장좌도 계류시설(부잔교) 설치 완료
- '23. 12. : 장좌도 선착장 확장사업 1차분 착공

향후계획

- '24. 12. : 장좌도 선착장 확장사업(1차분) 착공
- '25. 12. : 장좌도 선착장 확장사업(총괄분) 준공

사업변경 내역

- 해당사항 없음

사업명	목포어묵 세계화 기반구축 및 육성전략	담당자	수산산업과 황기범(☎270-3607)
-----	----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 우리 지역에서 생산된 수산물을 활용한 고부가가치 수산식품을 제조하여 지역경제 활성화 및 수산 신산업 육성 도모

사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2024
- 위 치 : 목포시 대양동 1180-17
- 규 모 : 부지 5,610㎡, 연면적 2,813㎡(1층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,000	2,086	241	7,671	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	5,000	1,476	120	3,402	-
시군구비	5,000	609	120	4,269	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 사업계획서 최종 확정 : '21. 5.
- 기본 및 실시설계 완료 : '24. 5.
- 계약의뢰 : '24. 7.

향후계획

- 공사 착공 : '24. 7.
- 준공 및 시설운영 : '25. 1.

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	목포 해상판타지쇼 운영	담당자	관광과 오상훈(☎270-8431)
-----	--------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 대한민국 4대 관광거점도시 선정에 따라 목포에서만 볼 수 있는 콘텐츠 개발 필요성이 대두되어 춤추는 바다분수와 해상무대 공연이 결합한 국내 유일 체류형 야간관광 콘텐츠 개발

사업개요

- 기 간 : 2021. 10. ~ 2023. 11.
- 위 치 : 평화광장 일원
- 규 모 : 44회 공연(2021년 25회, 2022년 10회, 2023년 9회)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,800	1,550	855	-	-
국 비	1,400	775	427	-	-
시 도 비	560	310	171	-	-
시군구비	840	465	256	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2021년 공연 추진(25회) : 2021. 10. 6. ~ 2022. 8. 27.
- 2022년 공연 추진(10회) : 2022. 9. 10. ~ 12. 31.
- 2023년 공연 추진(9회) : 2023. 4. 29. ~ 11. 25.

사업명	목포 항구축제	담당자	관광과 박석홍(☎270-8441)
-----	---------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 목포항과 삼학도를 중심으로 바다위 어시장이었던 파시(波市) 장터를 재현하며 만선의 기쁨이 가득한 목포를 축제로 구현
- 지역 수산물과 수산업의 발전을 유도하고, 지역브랜드 가치를 높여 관광 산업 육성 및 다양한 수산물 상품을 개발하여 지역경제 활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2023년 <3년간> 매년 10월중 개최
- 위 치 : 목포항 및 삼학도 일원
- 규 모
 - 시설 : 주무대, 프린지무대, 어등 터널, 부스, 화장실 등
 - 프로그램 : 파시 로드, 어생 그랜드 세일, 풍어파시길놀이, 체험, 볼꽃쇼 등
 - 홍보 : TV광고, SNS, 언론사, 배너, 각종 홍보물 발행

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,000	1,000	1,000	-	-
국 비	1,000	500	500	-	-
시 도 비	400	200	200	-	-
시군구비	600	300	300	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2021. 10. 14. ~ 10. 17. : 2021 목포항구축제 개최(전면 온라인)
- 2022. 10. 14. ~ 10. 16. : 2022 목포항구축제 개최
- 2023. 10. 20. ~ 10. 22. : 2023 목포항구축제 개최

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	고하도 어촌뉴딜 300사업	담당자	해양항만과 강기현(☎270-8328)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 어촌 해상교통시설 현대화 및 핵심자원을 활용한 해양환경 관광화를 통한 어민의 지속가능한 소득기반 창출 및 소득주도성장 실현

사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2024(4년)
- 위 치 : 목포시 고하도 일원
- 규 모 : 공동사업(어촌.어항 현대화사업) 및 특화사업 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,341백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	12,341	324	3,464	8,553	-
국 비	8,639	322	2,843	5,474	-
시 도 비	1,111	-	336	775	-
시군구비	2,591	2	285	2,304	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

- '22. 5. : 고하도항 지역역량강화사업 착수
- '23. 2. : 고하도항 선착장 정비 등 공동사업 착공
- '24. 4. : 고하도항 탐방로 진입도로 공사 착공
- '24. 6. : 고하도항 쉼터조성 착공

향후계획

- '24. 10. : 고하도항 선착장 정비공사 완료
- '24. 12. : 고하도항 쉼터 조성 등 특화사업 및 지역역량강화사업 완료

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	죽교동 샘골마을 도시취약지역	담당자	도시재생과 조기훈(☎270-3643)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 도시 취약지역 주민의 기본적인 생활여건 개선을 위해 안전·위생 등 생활 인프라 확충 및 주거환경 개선, 주민역량 강화 등 지원

사업개요

- 기 간 : 2021. 24 ~ 2025. 12. <5년>
- 위 치 : 전남 목포시 죽교동 86-11번지 일원
- 규 모 : A=24,271㎡, 5개 분야 15개 사업

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,473백만원(국 3,131, 도 403, 시 939)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,473	1,435	1,047	1,437	554
국 비	3,131	1,004	733	1,006	388
시 도 비	403	130	94	129	50
시군구비	939	301	220	302	116

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- '21. 3. : 공모사업 대상지 선정
- '22. 10. : 마스터플랜 국토부 최종 승인
- '23. 3. : 가로환경개선 디자인 및 실시설계 용역 착수
- '23. 9. : 주민역량강화 및 휴먼케어용역 착수
- '24. 2. : 마을안길 조성 및 행복커뮤니티센터 조성 보상협의 추진
- '24. 6. : 마스터플랜 변경계획(안) 제출

향후계획

- '24. 7. ~ : 집수리 지원 및 슬레이트 지붕개량사업 추진
- '25. 1. : 마을안길 및 행복커뮤니티센터 조성공사 착공

사업변경 내역

- 사업기간 연장 : 2021년 ~ 2024년 → 2021년 ~ 2025년

사업명	친환경선박 혼합연료 기술개발 및 실증	담당자	전략산업과 정재원(☎4049)
-----	----------------------	-----	------------------

사업목적 및 필요성

- 강화되는 온실가스 규제의 대응과 장기적인 관점에서 친환경연료 추진선박 활성화를 지원하기 위한 기술적 대안 마련

사업개요

- 사업위치 : 목포 남항 일원(용해동 1059)
- 사업기간 : 2021 ~ 2025(5년간)
- 총사업비 : 415억원(국 290, 도 40, 시 60, 민 25)
- 주관기관 : 선박해양플랜트연구소(KRISO)
- 사업내용 : 친환경 혼합연료 기술개발, 신기술 실증지원

해상테스트베드 구축

- 배터리, 혼합연료, 수소연료전지 등 다양한 추진시스템을 동시에 탑재하여 안전성 및 신뢰성을 시험·인증할 수 있는 실증 선박 개발

소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	41,480	17,932	12,508	4,800	-
국 비	29,000	13,000	9,200	2,800	-
시 도 비	4,000	1,600	960	720	-
시군구비	6,000	2,290	1,610	1,000	-
민 간	2,480	1,042	738	280	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '21. 3. : 사업수행기관 선정평가(전담기관⇒신청기관)
- '21. 4 ~ : 사업수행 협약체결 및 1차년도 사업추진
- '21. 6. : 제3차 지방재정투자심사(행정안전부)
- '22. 9. : 해상테스트베드 강제절단식(건조 : 한국메이드)
- '23. 9. : 해상테스트베드 용골거치식

향후계획

- ~ '25년 1분기 : 해상테스트베드 건조 및 진수
- '25년 말~ : 해상테스트베드 실증 운영
- ~ '26. 12. : 대체연료 해상실증 기법 및 절차 개발

사업명	용당1동 공영주차장 주차타워 조성	담당자	교통행정과 나광열(0270-8293)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 상가 및 다세대 주택 밀집 구역이며, 지역 내 가장 활성화되고 있는 재래시장 주변 구역으로 주차 공간이 부족하여 주택가와 도로변 주차로 인한 교통체증 및 무질서로 주변 시민들의 불편 해소를 위함.

사업개요

- 기 간 : 2022. 02. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 용당동 965-25번지 일원(용당1동 행정복지센터 옆 공영주차장)
- 규 모 : 지상 2층(3단), 주차대수 128면

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,300백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	확보액		향후 소요액	
		'22년 이전	2023년	2024년	2024년 이후
계	5,300	2,800	1,100	1,400	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,800	1,300	500	-	-
시군구비	3,500	1,500	600	1,400	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- '22. 2. : 주차타워 실시설계 용역^{건축·전기·통신·소방} 추진
- '22. 9. ~ '23. 3. : 도시관리계획(주차장) 결정 용역 추진
- '24. 4. : 철골구조 (특허)공법선정위원회 개최 및 공법선정
- '24. 6. : 건설기술심의 및 공공디자인심의 추진

향후계획

- '24. 7. : 실시설계 보완 및 확정에 따른 도 계약심사 추진
- '24. 8. ~ : 「용당1동 공영주차장 주차타워 건축공사」 계약의뢰 및 추진

사업변경 내역

- 총 사업비 : 당초)3,600백만원 ▶ 변경)5,300백만원(시비 1,400백만원 추가 확보)
- 사업 규모 : 당초)지상 3층(4단), 200면 ▶ 변경)지상 2층(3단) , 128면
- 사업 기간 : 당초) '22. 2. ~ '23. 12. ▶ 변경) '22. 2. ~ '25. 12.(2년 연장)

사업명	서남권뮤지엄페어	담당자	자연사박물관 김아름(0270-4105)
-----	----------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 서남권 박물관·미술관이 참여하여 차별화된 체험 콘텐츠 개발을 통해 관광객 및 시민 친화 문화트렌드 공간으로 정립
- 상대적 교육 문화 소외지역민에 대한 체험 서비스 갈증 해소

사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2024 (4개년)
- 참여기관 : 서남권 7개 박물관·미술관 참여
- 위 치 : 목포자연사박물관 일원
- 규 모 : 전시·체험프로그램 및 부대행사 운영

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	700	300	200	200	-
국 비	350	150	100	100	-
시 도 비	140	60	40	40	-
시군구비	210	90	60	60	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- '21. 10. 8. ~ 10. 10. : 2021년 서남권뮤지엄페어 개최
- '22. 9. 30. ~ 10. 2. : 2022년 서남권뮤지엄페어 개최
- '23. 10. 13. ~ 10. 15. : 2023년 서남권뮤지엄페어 개최

향후계획

- '24. 5. 4. ~ 5. 6. : 2024 서남권뮤지엄페어 개최

사업명	갯바위 지방정원 조성사업	담당자	공원녹지과 전용희(☎270-8344)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 정원 인프라가 부족한 서부권에 정원문화 확산 증추 역할 수행을 위한 지방정원 조성 필요
- 갯바위 지방정원을 조성하여 랜드마크 및 관광자원으로 활용코자 함.

사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2025년
- 위 치 : 전라남도 목포시 상동 694번지 일원
- 규 모 : 139,571㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,000	200	-	7,800	
국 비			-	-	
시 도 비	4,400	110	-	4,290	
시군구비	3,600	90	-	3,510	

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- '22. 8. ~ : 갯바위 지방정원 기본구상 및 실시설계용역 추진
- '23. 8. ~ : 갯바위 지방정원 사업계획 변경 승인
- '23. 11. ~ : 도시기본계획 및 관리계획 변경 절차 이행

향후계획

- ~ '24. 10. : 행정절차 이행 및 실시설계용역 완료
- '25. 1. ~ '25. 12. : 지방정원 조성

사업변경 내역(해당시)

- 사업규모 변경 : 당초 29ha ⇒ 변경 14ha
- 총사업비 변경 : 당초 138억원 ⇒ 변경 80억원

사업명	스마트 관망관리 인프라 구축사업	담당자	수도과 이호준(☎270-4172)
-----	-------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 수돗물 공급 과정에 감시체계를 구축하여 사고발생을 방지하고 사고 발생 시 신속한 대응이 가능한 인프라를 구축하기 위함.

사업개요

- 기 간 : '22. 1. ~ '24. 10.
- 위 치 : 목포시 급수구역 일원
- 사 업 량
 - 수질관리(재염소투입설비, 정밀여과장치)
 - 수질감시(수질자동측정장치)
 - 위기대응(관세척인프라, 자동(원격)드레인)
 - 재발방지(유량·수압 감시, 스마트미터링, 관로인식체계)
 - 신뢰제고(워터코디, 워터닥터)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,448백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,448	989	1,697	762	
국 비	2,414	989	1,188	237	
시 도 비					
시군구비	1,034	-	509	525	

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- '22. 2. : 실시설계 용역 착수
- '22. 5. : 실시설계 용역 완료 및 스마트미터링 자재구매 및 설치 추진
- '22. 12. : 스마트미터링(1차분) 설치 완료
- '23. 2. : 스마트 관로 인식체계 설치 완료
- '23. 9. : 소규모 유량수압감시, 재염소투입설비 설치 완료
- '23. 12. : 다항목 수질계측기, 자동드레인 설치 완료
- '24. 6. : 운영시스템 개량 및 정밀여과장치 설치 완료

향후계획

- '24. 9. : 스마트미터링(2차분) 설치 완료
- '24. 10. : 스마트 관망관리 인프라 구축 완료

사업명	전남권 공공어린이 재활의료센터 건립	담당자	노인장애인과 김정(☎270-3594)
-----	---------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 장애아동의 맞춤형 의료장비 제공 및 치료, 교육이 병행될 수 있는 전문적 재활의료서비스에 대한 사회적 인프라 확대

사업개요

- 기 간 : 2021. 9. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 목포중앙병원 (목포시 석현동 815-5)
- 규 모 : 지하 1층, 지상 3층(대지 3,243㎡, 연면적 1,636㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	7,200	400	-	6,800	-
국 비	3,600	200	-	3,400	-
시 도 비	2,480	100	-	2,380	-
시군구비	1,120	100	-	1,020	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 21.96%)

- 2021년 전남권 공공 어린이 재활의료센터 선정 : ' 21. 9.
- 2022년 지방재정투자심사 완료 : ' 22. 3.
- 공공 어린이 재활의료센터 설계 : ' 22. 4.~ ' 23. 4.
- 보건복지부 시설설계 심의 : ' 23. 5.~ ' 23. 8.
- 조달청 적정성 심사 및 시공업체 선정 : ' 23. 11.~ 24. 2.
- 건립공사 착공 : ' 24. 4.
- 보건복지부 장비계획 심의 : ' 24. 6.~진행중

향후계획

- 재활의료센터 건립공사 추진 및 준공 : ' 24. 4.~ ' 24. 12.

사업변경 내역

- 사업규모, 총 사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명	용해 생태체험시설 조성사업	담당자	관광과 배준희(☎270-8216)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 이색적인 관광시설 확충으로 갖바위 일원 기존 관광시설과 연계 가족단위 즐길 수 있는 체험공간 실내체험놀이시설 조성

사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2024
- 위 치 : 목포시 용해동 11-11번지 일원(자연사박물관 인근)
- 규 모 : 건축물 1동 신축[지상2층, 지하1층, 연면적 1,627.2㎡] 실내체험놀이시설 1조

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	7,000	5,600	1,400	-	-
국 비	500	500	-	-	-
시 도 비	1,500	1,300	200	-	-
시군구비	5,000	3,800	1,200	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 2023. 1. 9. : 용해 생태체험시설 조성사업 착공
- 2023. 5. 16. : 실내체험놀이시설 제작 및 설치 용역 입찰공고 ※협상의 의한 계약
- 2023. 7. 18. : 실내체험놀이시설 계약체결 ※ 우선협상자와 1,2차 협상완료
- 2023. 7. 25. : 실내체험놀이시설 착수
- 2024. 4. 25. : 실내체험놀이시설 제작·설치 완료
- 2024. 5. 16. : 목포 플레이파크(용해 생태체험시설) 수익구조 분석 용역 착수
- 2024. 6. 28. : 용해 생태체험시설 조성사업 공사 완료

향후계획

- 2024. 9. : 목포 플레이파크 수익구조 분석 용역 완료
- 2024. 9. : 목포 플레이파크 운영방식(직영, 민간위탁 등) 결정

사업명	전환형 격리병동 리모델링	담당자	보건위생과 장정아(☎270-8943)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 코로나 등 신종 감염병 발생 대비하여 음압시설 및 격리병동을 확충하여 체계적인 감염병 대응 및 양질의 의료서비스 제공

사업개요

- 기 간 : 2021년~2024년
- 위 치 : 목포시의료원 신관 5층 병동
- 규 모 : 1,180m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,800백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액			향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,800	-	200	138	5,461
국 비	2,900	-	100	69	2,731
시 도 비	420	-	-	5	415
시군구비	2,480	-	100	64	2,316

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- '21 ~'22년 보건복지부 기능특성화사업과 연계 추진
 - 긴급치료병상(음압병상) 30병상 및 사업비(98억원) 확정 : '22.3.~6.
- 기능특성화 사업변경(안) 보건복지부 담당자 면담 : '23. 11.
- 사업계획 변경 신청 및 승인 통보 : '23. 12. ~ '24. 1.
- 건축 기본설계 심의 신청 및 승인 통보(보건복지부) : '24. 2. ~ 4.
- 구조 안전진단 용역 일상감사 및 계약심사 등 : '24. 5. ~ 7.

향후계획

- 실시설계 심의 및 일상감사, 공사업체 선정 : '24. 8. ~ 9.
- 긴급치료병상 공사 착공 및 준공, 사업완료보고 : '24. 10. ~ 12.

사업명	문화도시조성사업	담당자	문화예술과 배영민(☎270-8566)
-----	----------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역 고유의 문화적 자산을 활용하여 도시브랜드를 구축하고 문화를 통한 공동체 및 사회·경제 활성화를 통해 목포형 문화도시 조성

사업개요

- 일 시 : 2024년 ~ 2026년
- 규 모 : 13개 사업
- 내 용 : 꿈지락실험실, 문화다방, 뜬금포기획단, 문화갯물학교 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	15,000	2,921	2,923	3,000	6,000
국 비	7,500	1,461	1,462	1,500	3,000
시 도 비	2,250	438	438	450	900
시군구비	5,250	1,022	1,023	1,050	2,100

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 지방재정영향평가, 지방재정투자심사 등 행정절차 이행 : '22. 4.
- 2023 문화도시 조성사업 22개 사업 추진 : '23.
- 2024 문화도시 조성사업 13개 사업 추진 : '24.

향후계획

- 2024 문화도시 조성사업 성과보고 및 평가 : '25. 1.
- 2025 문화도시 조성사업 추진 계획 설립 : '25. 2.

사업명	목포시 고하도 해안동굴 탐방로 조성사업	담당자	관광과 이광운(☎270-8217)
-----	-----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 고하도 해상테크 접근성 향상과 해안동굴을 관광 콘텐츠로 활용하여 관광 활성화에 기여

사업개요

- 기간 : 2023 ~ 2025
- 위치 : 고하도 해상(해상테크2차분~뒀도랑 마을)
- 규모 : 해상테크 L=1,000m, B=2m, 승터 2개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년~2023년	2024년	2025년 이후
계	5,000	-	100	2,700	2,200
국 비	1,000	-	-	1,000	-
시 도 비	1,500	-	-	1,500	-
시군구비	2,500	-	100	200	2,200

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- '22. 11. : 실시설계용역 착수
- '23. 4. : 특허, 신기술 등 계약심사
- '24. 5. : 계약심사 및 일상감사 완료
- '24. 6. : 공사 착공

향후계획

- '25. 6. : 사업 완료

사업명	근로자 복합문화센터 건립	담당자	지역경제과김덕철(☎270-4242)
-----	---------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 노후화 산단, 신생산단의 복지시설 부재 및 노동자의 열악한 작업복 세탁환경 개선을 통한 근무환경 개선 및 복지증진 필요

사업개요

- 기간 : 2022~ 2025
- 위치 : 연산동 1300번지(3,586㎡ / 삼진산단 內)
- 규모 : 복합문화센터 1동 (연면적 942㎡ / 지상2층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,350백만원(국비2,700^{62%} 도비345^{8%} 시비1,305^{30%})

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비	연차별 확보예산		
		2023년까지	2024년	2025년
계	4,350	1,945	1,262	1,143
국 비	2,700	1,600	1,100	-
도 비	345	345	-	-
시 비	1,305	-	162	1,143

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 산업단지 복합문화센터 공모사업 선정 : '22. 3.
- 공유재산 심의 및 재정투자심사 : '22. 8.
- 건축위원회 심의 : '23. 2. ~ 3.
- 건축 설계공모 : '23. 4. ~ 6.
- 건축기본 및 실시설계 용역 : '23. 6. ~ '24. 4.
- 복합문화센터 건립계획 변경 : '23. 8. 28.
⇒ 작업복 세탁소를 포함하여 건립하는 것으로 계획
- 예비 BF인증 및 건축물에너지효율등급인증 신청 : '23. 12.

향후계획

- 행정절차 추진(설계적정성, 市건설기술심의, 道계약심사 등) : '24. 8.~
- 공사 착공 : '24. 12.
- 복합문화센터 및 작업복 세탁소 운영계획 수립 : '25. 3.
- 준공 및 센터운영 : '25. 하반기

사업명	츄츄는 바다분수 시설 기능개선 사업	담당자	관광과 정승욱(☎270-8580)
-----	---------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 츄츄는 바다분수 설치 13년이 경과됨에 따라 시설 노후화 및 공연 참신성 부족 등의 문제가 대두되어 분수 시설에 대한 기능 업그레이드 추진

사업개요

- 기 간 : 2022~2024
- 위 치 : 목포시 미항로 115 앞 해상 150m 지점
- 규 모 : 츄츄는 바다분수 시설(전폭 138m, 전장 59.55m, 전고 13.5m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,506백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,506	103	5,862	2,540	0
국 비	4,253	103	3,862	287	0
시 도 비	1,701	0	800	901	0
시군구비	2,551	0	1,200	1,351	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 97%)

- 23. 4. 10. : 기능개선사업 기본설계 완료
- 23. 7. 8. : 기능개선사업 용역 계약 및 착수
- 23. 8. 17. : 분수 전반 현장 재조사 및 시운전 실시
- 23. 9. 21. : 부력체 상부 분수설비 철거(노즐, 조명 등 일체)
- 23. 10. 10. : 부력체 조선소 입고 완료(삽진산단 조선소)
- 23. 10. ~ 24. 2. : 분수설비(노즐, 조명 등) 및 부력체 보수
- 24. 2. 20. : 바다분수 평화광장 복귀 및 고정용 체인 연결
- 24. 3. 25. : 바다분수 전력공급용 케이블 보호관 입선 및 해저 포설
- 24. 4. 18. : 제어판넬, 양방향 노즐 등 잔여설비 설치 및 분수 시운전
- 24. 4. 26. : 바다분수 기능개선 용역 완료 및 시범운영

향후계획

- 24. 7. : 바다분수 기능개선에 따른 시설물 감시용 CCTV 설치
- 24. 8. : 바다분수 기능개선에 따른 운영 통제실 내부 개선
- 24. 9. : 노후 바다분수 전력공급용 변전설비 교체

사업명	친환경선박 시험평가 기술개발 및 실증	담당자	전략산업과 정재원(☎4049)
-----	----------------------	-----	------------------

사업목적 및 필요성

- 친환경연료, 추진시스템의 선박 적용에 앞서 육상 시험평가설비 및 기술 확보로 친환경 신기술에 대한 시험·실증 기반 구축

사업개요

- 사업위치 : 목포 남항 일원(용해동 1059)
- 사업기간 : 2022 ~ 2031(10년간)
- 총사업비 : 457억원(국 324, 도 36, 시 84, 민 13)
- 주관기관 : 선박해양플랜트연구소(KRISO)
- 사업내용 : 전기추진시스템 시험평가를 위한 30MW급 이상 육상시험설비(LBTS) 구축 및 운영
 - 각종 부품 및 시스템을 선박에 탑재하기 전 육상에서 통합 시험 및 검증 가능한 육상시험설비 구축(잠수함 및 대형 풍력 터빈에도 활용 가능)

소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	45,700	3,090	10,470	11,700	20,440
국 비	32,400	3,001	8,039	7,300	14,060
시 도 비	3,600	-	600	1,200	1,800
시군구비	8,400	-	1,400	2,800	4,200
민 간	1,300	89	434	400	380

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- ~ '21. 6. : 사업 사전기획 및 예비타당성조사 통과
- '22. 8. : 제2차 지방재정영향평가(시 자체)
- '22. 8. : 제4차 지방재정투자심사(행정안전부)
- '22. 10.~ : 전주기 혁신기술개발사업 전담사업단 운영
- ~ '23. 12. : 전기추진시스템 육상 평가 인프라(LBTS) 설계

향후계획

- ~ '25. 12. : 전기추진시스템 육상 평가 인프라(LBTS) 구축
- 단계별 사업추진
 - 선박폐열 발전시스템 개발(~'26), 전기추진시스템 육상 시험평가 기술 개발(~'31) 등

사업명	목포시 공용주차장 주차타워 건립사업	담당자	회계과 이제만(☎270-3275)
-----	---------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 시청 민원인 및 직원들의 주차공간 부족으로 인한 불편 사항을 해소하고 인근 주민들이 자유롭게 주차장을 이용할 수 있도록 주차서비스 제공

사업개요

- 기 간 : 2024. 2. ~ 9.
- 위 치 : 용당동 1206-1 외 1필지
- 규 모 : 2층(3단), 연면적 4,990㎡, 주차면 262면

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,850백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,850		104	5,746	
국 비					
시 도 비	2,500			2,500	
시군구비	3,350		104	3,246	

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- ' 23. 12. : 공사 발주
- ' 24. 2. : 공사 착수

향후계획

- ' 24. 9. : 공사 준공

사업변경 내역(해당시)

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	사업기간	비 고
당초	5,095	'24. 1. 10. ~ 7. 7.	
변경	5,264	'24. 1. 10. ~ 9. 28.	

사업명	드론 라이트쇼	담당자	관광과 오상훈(☎270-8431)
-----	---------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 전남 방문의 해를 맞아 전남 서부권 관광 활성화 및 미래산업 비전을 반영한 행사 추진

사업개요

- 기 간 : 2023. 5. ~ 11.
- 위 치 : 북항 노을공원
- 규 모 : 10회 공연

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 499백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	499		499	-	-
시 도 비	449		449	-	
시군구비	49		49	-	

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2022년 공연 추진(4회) : 2022. 10. 28. ~ 10. 29.
- 2023년 공연 추진(10회) : 2023. 5. ~ 11.

사업명	목포 세라믹산단 기반시설 확충	담당자	지역경제과박대건(☎270-8213)
-----	------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 세라믹산단 분양 및 지역경제 활성화를 위해 산단 미분양 일부 필지 분할 후 청년사업자 공공 임대용지 전환을 위한 기반시설 확충

사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2025
- 위 치 : 연산동 2003 일원 (목포 세라믹일반산업단지 內)
- 규 모 : 임대용지(7필지⇒26필지) 전환, 기반시설(도로 L=373m, B=12m) 확충

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,070백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	1,070	-	143	27	900
국 비	900	-	-	-	900
시군구비	170	-	143	27	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 미분양 사업필지 재산이관(특별 → 일반회계) : '23. 2.
- 지방재정 투자심사(자체) : '23. 2.
- 산단계획변경 용역 추진(관리기본계획 변경) : '23. 2. ~
- 실시설계 용역 추진 : '23. 6. ~

향후계획

- 산단 관리계획 변경 추진 : '24. 하반기
- 기반시설 확충 공사 추진 : '25. 1. ~ 6.

사업변경 내역(해당시)

- 당초 : 총사업비- 23억원, 사업규모-도로개설(L=500m, B=12m)
- 변경 : 총사업비- 11억원, 사업규모-도로개설(L=373m, B=12m)
- 사유 : 재정악화 및 도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙 반영에 따른 도로 연장 변경

사업명	전국체전 사전홍보 등 연계 프로그램 운영	담당자	관광과 박경용(☎270-8432)
-----	------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 각종 축제 추진 시 제104회 전국체전 개최 홍보를 통해 체육과 연계한 관광도시 이미지 제고

사업개요

- 기 간 : 2024. 1. ~ 12.(연중)
- 위 치 : 목포시 관내 일원
- 규 모 : 홍보부스, 관광홍보판 정비 등 홍보 21건

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 153백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	153	-	153	-	-
시 도 비	65	-	65	-	-
시군구비	87	-	87	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 유달산 봄축제 전국체전 홍보관 운영 : 2023. 4.
- 드론라이트쇼 전국체전 홍보관 운영 : 2023. 5.
- 목포해상W쇼 전국체전 홍보관 운영 : 2023. 6. ~ 10.

사업명	구 목포세관 활용 실감미디어 콘텐츠 제작 및 설치	담당자	관광거점도시추진단 박용철 (☎270-8534)
-----	-----------------------------	-----	------------------------------

사업목적 및 필요성

- 자주적 개항과 근대 항구도시의 출발점이라는 상징성을 지닌 목포세관 부지를 활용하여 관광객 및 시민이 즐길 수 있는 공간과 체험요소를 더한 미디어 콘텐츠 도입

사업개요

- 기 간 : 2023. 6. ~ 2024. 8.
- 위 치 : 전남 목포시 향동 6-8, 6-33번지
- 규 모 : 1,848㎡(세관터 본관 및 전시동)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,250	-	1,575	675	-
국 비	1,125	-	788	337	-
시 도 비	450	-	314	135	-
시군구비	675	-	473	203	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 42%)

- 추진계획 수립 및 행정절차 이행('23.4)
- 입찰공고 및 사업자 선정('23.6)
- 계약완료 및 용역착수('23. 6)

향후계획

- 실감미디어 시설물 설치 : ' 24. 5. ~ '24. 8.
- 용역 사업 준공 : ' 24. 8.

사업명	문화체육관광부장관기 제44회 전국 시·도대항 육상경기대회 겸 제31회 전국 생활체육육상경기	담당자	스포츠산업과 임지연(☎270-3458)
-----	--	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 대한육상연맹 공인 전국대회를 통해 우리 시가 보유한 국제적 수준의 스포츠인프라를 홍보하고 적극적인 스포츠 마케팅을 통해 육상경기, 육상 전지훈련의 중심지로 도약하는 발판 마련
- 제104회 전국체전 대회 붐을 조성하고 새롭게 완공된 목포종합경기장 사전 경기시설 점검과 숙박, 마케팅, 교통대책 등 종합적인 대회운영 능력을 배양하여 전국체전의 성공적인 개최 여건을 조성

사업개요

- 기 간 : 2023년 8월 19일 ~ 21일(3일간)
- 위 치 : 목포종합경기장(목포시 대양산단로 23)
- 규 모 : 2,600여명
 - 남·여 초등학교부, 남·여 중학교부, 남·여 고등학교부 95종목
 - 대회일 기준 만35세 이상 남자부·여자부 16개 종목(남 8개, 여 8개)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 180백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	180	-	180	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	20	-	20	-	-
시군구비	160	-	160	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '23. 1. ~ 2. : 기본계획 및 세부추진계획 수립
- '23. 2. : 투자심사
- '23. 6. ~ 7. : 대회 개최 지원 추진계획 수립
- '23. 8. : 대회개최
- '23. 9. ~10. : 대회 분석 및 정산

사업명	제42회 대한체육회장기 전국단체 대항 볼링대회	담당자	스포츠산업과 임지연(0270-3458)
-----	------------------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 23년 10월에 개최되는 제104회 전국체전의 성공을 위해 전국체육대회 참가종목 중 일부 종목을 선정해 중별 전국 규모 프레대회를 추진
- 전국규모의 체육행사를 개최함으로써 고부가가치를 창출하는 스포츠산업을 적극 육성하여 시민 건강증진 및 목포지역경제 활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2023년 8월 25일 ~ 9월 10일(7일간)
- 위 치 : 국제볼링장, 대화볼링센터, 드림볼링장, 한영시네마볼링장
- 규 모 : 3,000여명
- 토너먼트(국가대표 선수선발 및 청소년대표 선수 선발전)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	100	-	100	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	100	-	100	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '23. 1. ~ 2. : 기본계획 및 세부추진계획 수립
- '23. 2. : 투자심사
- '23. 6. ~ 7. : 대회 개최 지원 추진계획 수립
- '23. 9. : 대회개최
- '23. 9. ~10. : 대회 분석 및 정산

사업변경 내역(해당 시 작성)

- 총사업비 : 120백만원(시 120) → 변경 100백만원(시 100)

사업명	제72회 대한수영연맹회장배 전국 수영대회	담당자	스포츠산업과 임지연(0270-3458)
-----	---------------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 제104회 전국체육대회에 앞서 프레대회 겸 전국수영대회를 개최하여 목포 실내수영장 사전 시설 점검, 대회시설 공인과 숙박, 마케팅, 교통대책 등 종합적인 대회운영능력을 배양하여 전국체전의 성공적인 개최 여건을 조성

사업개요

- 기 간 : 2023년 9월 9일 ~ 14일(6일간)
- 위 치 : 목포실내수영장
- 규 모 : 2,000여명(경영, 다이빙, 수구, 아티스틱스위밍)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 185백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	185	-	185	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	185	-	185	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '23. 1. ~ 2. : 기본계획 및 세부추진계획 수립
- '23. 2. : 투자심사
- '23. 6. ~ 7. : 대회 개최 지원 추진계획 수립
- '23. 9. : 대회개최
- '23. 10. ~11. : 대회 분석 및 정산

사업명	평화광장 공영주차장 주차타워 조성	담당자	교통행정과 나광열(☎270-8293)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 평화광장 사업지 내 주차부족 문제를 해결하여 교통문화지수를 향상하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2023. 2. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 상동 1130번지(시유지, CGV 앞 원형2공영주차장)
- 규 모 : 주차타워 조성 [현] 100면(A=2,717㎡) ▶ 지상 1층(옥상), 163면]

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,200백만원(국^{50%} 1,200, 도^{50%} 480, 시^{50%} 720, 시(기타) 1,800)
(단위 : 백만원)

구 분	계	확보액		향후 소요액	
		2022년도 이전	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,200	-	2,138	262	1,800
국 비	1,200	-	1,069	131	-
시 도 비	480	-	428	52.4	-
시군구비	2,520	-	641	78.6	1,800

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- '24. 3. : 주차타워 실시설계 용역(건축·전기·통신·소방 추진
- '24. 4. : 평화광장 상인회 사업추진 반대 민원 제기(사유 : 건물 가림 등)
* 평화광장 상인회 의견 반영 설계(안) 협의 및 확정('24. 4. ~ 7.)

향후계획

- '24. 7. : 도시관리계획(주차장) 결정 용역 추진
- '24. 8. : 철골구조 (특허)공법선정위원회 개최 및 공법선정
- '24. 9. ~ 10. : 건설기술심의 및 공공디자인심의 추진
- '24. 11. : 실시설계 보완 및 확정에 따른 道 계약심사 추진
- '24. 12. ~ : 「평화광장 공영주차장 주차타워 건축공사」 계약의뢰 및 추진

사업변경 내역

- 총 사업비 : 당초)4,000백만원 ▶ 변경)4,200백만원(시비 200백만원 추가 확보)
- 사업 규모 : 당초)지상 3층(4단), 200면 ▶ 변경)지상 1층(옥상) , 163면
- 사업 기간 : 당초) '22. 2. ~ '23. 12. ▶ 변경) '22. 2. ~ '25. 12.(2년 연장)

사업명	2023 유달산 봄 축제	담당자	관광과 박경용(☎270-8432)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 다양한 문화적 프로그램과 행사를 통해 지역 주민과 관광객들이 함께 문화를 나누고 교류하는 기회를 제공하는 한편, 목포 유달산의 자연과 문화 자원을 홍보하여 관광객을 유치하고 지역 경제의 활성화를 도모.

사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2025 <2일간>
- 위 치 : 유달산 일주도로 일대
- 규 모 : 35개의 문화예술 및 참여 프로그램
(대표4, 문화예술10, 체험12, 부대행사9)
만호 수군 퍼레이드, '사랑의 노적쌍기' 퍼포먼스, 봄꽃 토크콘서트 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 632백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	632	-	309	332	300
국 비	150	-	150	-	150
시 도 비	60	-	60	-	60
시군구비	422	-	99	332	90

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2023 유달산 봄축제 추진완료 : 2023. 4. 9.
- 2024 유달산 봄축제 추진완료 : 2024. 3. 30. ~ 3. 31.

향후계획

- 2025년 유달산 봄축제 추진방향 수립 및 성공적 개최

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	유통단계 위생안전체계 구축사업	담당자	수산산업과 김지선(270-3665)
-----	------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 저온위판장 시스템을 도입하여 산지에서 소비지까지 수산물을 신선하고 안전하게 공급할 수 있는 기반을 마련함

사업개요

- 기 간 : 2022~2024
- 위 치 : 목포시 고하대로597번길 28(목포수협 새우젓위판장)
- 규 모 : 연면적 3,596㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,180백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,180	-	150	6,030	-
국 비	2,454	-	51,	2,402	-
시 도 비	370	-	9	361	-
시군구비	1,483	-	36	1,447	-
민간자본	1,872	-	53	1,818	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 전라남도 지방재정 투자심사 : '23. 4.
- 사업계획 변경 요청 및 승인 : '23. 9.
- 꽃게 자동선별기 구매 : '23. 12.
- 저온차량 구매 : '24. 4.
- 기본설계용역 완료 : '24. 4.

향후계획

- 공사 및 감리 입찰 공고 및 선정 : '24. 8.
- 공사 착공 및 준공 : '24. 8. ~ 12.

사업변경 내역(해당시)

- 연면적 (당초)2,958.98㎡ → (변경)3,596㎡

사업명	전라남도 공공산후조리원 설립	담당자	건강정책과 이가은(2061-270-4263)
-----	-----------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 서남권 산후조리 거점 필요
 - 목포시는 주변 도서 및 농어촌지역의 거점도시로 공공산후조리원 설립시, 전남 서남권 지역의 산후조리 거점 역할을 할 수 있음
- 출산육아 부담 경감 및 저출산 극복
 - 산모의 산후조리 부담을 경감시키며 산후 회복과 신생아의 양육을 지원하여 저출산 극복

사업개요

- 기 간 : 2022년 11월 ~ 2025년 11월(3년)
- 위 치 : 전라남도 목포시 상동 848번지
- 규 모 : 2,046.00㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,685백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,685	-	-	5,500	185
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	4,000	-	-	4,000	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	1,685	-	-	1,500	185

추진상황(추진단계 및 진도 : %)

- '22.10.28. 공공산후조리원 공모선정
- '22.12.16. 도비 보조금 교부
- '23.10.16. 사업 변경계획서 심의 완료(4층→7층)
- '24.4.15. 토지매입 및 설계완료(등기완료)
- '24.6.18. 건축허가 신청
- '24.7.26. 건축허가

사업명	전라남도 공공산후조리원 설립	담당자	목포시 건강정책과 이가은(☎061-270-4263)
<input type="checkbox"/> 향후계획 <input type="radio"/> 착공 신고 및 공사 착공 <input type="radio"/> 보조금 교부 및 관리 감독 <input type="radio"/> 운영비 지원 <input type="checkbox"/> 사업변경 내역(해당시) <input type="radio"/> '23.10.16. 사업 변경계획서 심의완료(규모: 지상1~4층 ⇒지상1~7층) <input type="radio"/> '24.6월 물가상승에 따른 공사비 인상으로 소요예산 변동			

사업명	청년스타트업 지식산업센터 건립	담당자	지역경제과김덕철(☎270-4242)																																		
<input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성 <input type="radio"/> 지식산업센터 건립을 통한 지역특화산업(관광, 해양수산, 조선, 신재생 등)의 성장기반 마련 및 창업지원을 포함한 일자리 창출로 청년이 돌아오는 목포 실현 <input type="checkbox"/> 사업개요 <input type="radio"/> 기 간 : 2023 ~ 2028 <input type="radio"/> 위 치 : 대양동 1193-29 (8,550㎡ / 목포 대양일반산업단지 內) <input type="radio"/> 규 모 : 지식산업센터 1동 (연면적 10,894.32㎡ / 지하1층 ~ 지상5층) <input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황 <input type="radio"/> 총사업비 : 30,622백만원 <div style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2023년</th> <th>2024년</th> <th>2025년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>30,622</td> <td>2,215</td> <td>69</td> <td>1,489</td> <td>26,849</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>16,000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1,000</td> <td>15,000</td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>4,387</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100</td> <td>4,287</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td>10,235</td> <td>2,215</td> <td>69</td> <td>389</td> <td>7,562</td> </tr> </tbody> </table>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2023년	2024년	2025년 이후	계	30,622	2,215	69	1,489	26,849	국 비	16,000	-	-	1,000	15,000	시 도 비	4,387	-	-	100	4,287	시군구비	10,235	2,215	69	389	7,562
구 분	계	집행액				향후 소요액																															
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후																																
계	30,622	2,215	69	1,489	26,849																																
국 비	16,000	-	-	1,000	15,000																																
시 도 비	4,387	-	-	100	4,287																																
시군구비	10,235	2,215	69	389	7,562																																
<input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%) <input type="radio"/> 지식산업센터 입지 수요조사 용역 : '22. 9. ~ 11. <input type="radio"/> 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 : '22. 11. ~ '23. 3. <input type="radio"/> 공공건축 사전검토 및 건축기획 용역 : '23. 2. ~ 7. <input type="radio"/> 지방재정 중앙투자심사 승인 (행안부) : '23. 6. 5 <input type="radio"/> 신규 센터 건립 타당성 평가 통과 (중기부) : '23. 6. 12. <input type="radio"/> 설계공모 심사위원회 개최 및 당선작 선정 : '23. 12. 12. <input type="radio"/> 기본 및 실시설계 용역계약 및 수행 : '24. 1. ~																																					
<input type="checkbox"/> 향후계획 <input type="radio"/> 설계 경제성, 적정성 및 공사기간 적정성 심의 및 검토 : '24. 9. ~ '24. 11. <input type="radio"/> 설계 원가심사 및 계약(조달청) : '25. 3. <input type="radio"/> 행정절차(道 건설기술심의, 市 계약심의 등) 추진 : '25. 4. ~ 5. <input type="radio"/> 건립공사 착공 : '25. 6. <input type="radio"/> 지식산업센터 운영기관(위탁) 선정 : '27. 1. <input type="radio"/> 준공 및 운영 : '27. 1.																																					

사업명	목포시장애인종합복지관 별관 증축사업	담당자	노인장애인과 장승주(☎270-3343)
-----	---------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 목포시 장애인종합복지관 이용자들의 자유로운 이동 공간 확보와 발달장애 이용자의 주간보호실 확장을 위해 별관동 증축

사업개요

- 기 간 : 2023. 2. 14.~2025. 12. 31.
- 위 치 : 목포시장애인종합복지관(목포시 상동 803, 803-4, 803-3)
- 규 모 : 지상 3층(대지면적 : 601.5㎡, 연면적 : 804.82㎡)

소요 재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,500		15	1,847	2,638
국 비	321			321	
시 도 비	161			161	
시군구비	4,018		15	1,365	2,638

추진 상황(추진단계 및 진도 : %)

- 목포시 장애인종합복지관 별관 증축사업 계획 : ' 23. 2.
- 공유재산심의회 심의, 지방재정투자 심사 완료 : ' 23. 5.
- 설계 공모 심사 및 선정 : ' 24. 3.~5.
- 설계 : ' 24. 5.~11.

향후 계획

- 계약 심사 및 공사 발주 : ' 24. 12.
- 증축 공사 및 준공 : ' 24. 12.~25. 12.

사업 변경 내역(해당 시)

- 사 업 비 : 당초) 35억원 → 변경) 45억원 (증 10억원)
- 대지면적 : 당초) 394.5㎡ → 변경) 601.5㎡ (증 207㎡)
- 연 면 적 : 당초) 792㎡ → 변경) 804.82㎡ (12.82㎡)

사업명	양을산 산림욕장~실내체육관 간 도로개설 공사	담당자	도시디자인과 정원태(☎270-8873)
-----	--------------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 구)경찰서와 용해지구 상습 정체 구간의 교통량을 분산하기 위한 우회도로 개설

사업개요

- 기 간 : 2024. ~ 2028.
- 위 치 : 양을산 산림욕장 ~ 실내체육관 일원
- 규 모 : 도로개설 L=650m, B=20m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,000	160	-	-	8,840
국 비					
시 도 비	9,000	160	89	-	8,840
시군구비					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- '00. 7. : 도시계획시설 결정(중로 1-16, L=900m, B=20m)
- '13. 10. : 일부 구간(L=250m, B=20m) 공사 완료(양을산 산림욕장 진입도로)
- '22. 8. : 용역과제 사전심의
- '22. 10. ~ 12. : 주민설명회 및 설문조사 추진(전체 찬성89%)
⇒ 홈페이지 설문조사 : 전체 응답 45명[찬성 34명(76%), 반대 11명(24%)]
⇒ 주민설명회 : 3회, 총 110명 참석[찬성 104명(95%), 반대 6명(5%)]
- '23. 4. : 실시설계 용역 착수 및 제2차 자체 투자심사 완료(적정)
- '23. 12. : 양을산 산림욕장 ~ 실내체육관 간 도로개설 교통검토 용역 일시정지
⇒ 도로용량 적정성 검토 관련 도로폭 및 연장에 대한 경제성 비교 검토 추진으로 일시정지
- '24. 4. : 양을산 산림욕장~실내체육관 간 도로개설 교통검토 용역 준공

향후계획

- '24. 9. : 실시설계 및 행정절차(기술심의, 투자심사 등)
- '25. 1. : 예산 확보 후 토지보상 추진
- '26. 1. : 도로개설 착공
- '26. 12. : 도로개설 완료

사업명	용당1지구 취약지역 생활여건 개 조사업	담당자	도시재생과 조용진(0270-3684)
-----	--------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 생활 인프라 등이 취약한 사업지역내 마을의 정주여건 개선 및 주민 참여 등을 기반으로 주민 삶의 질 향상을 통한 마을 공동체 활성화

사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2027
- 위 치 : 산정동 226-128 일원
- 규 모 : A=96,162㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,300백만원원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,300	-	-	1,143	3,157
국 비	2,933	-	-	800	2,133
시 도 비	377	-	-	103	274
시군구비	880	-	-	240	640
기 타	110	-	-	-	110

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- '23. 3. : 공모사업 대상지 선정
- '23. 5. : 지방재정 투자심사 완료
- '23. 11. : 마스터플랜 수립용역 발주

향후계획

- '24. 9. : 마스터플랜 제출 및 승인 (국토부)
- '24. 10. : 세부사업 추진

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	2023 목포 세계마당페스티벌	담당자	문화예술과 장경아(0270-8096)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 전남 유일의 거리공연예술축제로서 시민에게 다양한 공연예술 향유 기회 제공 및 관광객 유입을 통한 원도심 경제 활성화

사업개요

- 일 시 : 2023. 5. 26.(금) ~ 5. 28.(일)
- 장 소 : 원도심 일대
- 내 용 : 개·폐막식, 국내·해외 초청공연, 각종 부대행사 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 280백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	280		150	130	-
국 비	-		-	-	-
시 도 비	130		70	60	-
시군구비	150		80	70	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 전라남도 지역대표 공연예술제 공모사업 신청 : '24. 3.
- 전라남도 지역대표 공연예술제 공모사업 선정 : ' 24. 5.
- 보조금 교부 : '24. 5.
- 2023 목포세계마당페스티벌 개최 : ' 24. 5.

향후계획

- 2024 목포세계마당페스티벌 보조금 정산 및 성과평가 : '24. 12.

사업명	목포 나전칠기 공예품 기증 특별전 전시설계 및 제작설치	담당자	도시유산과 김형남(270-3542)
-----	--------------------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 목포시가 기증받은 한국 전통 나전칠기 공예품의 우수성을 시민에게 널리 홍보하고 공감대를 형성하고자 기증 특별전시회 개최 필요(제104회 전국체전 연계)
- 탁월한 미의식으로 제작된 나전칠기는 한국 공예의 우수성을 담고 있어 세계적으로 명성이 높으나, 나전칠기의 예술적 향유를 누릴 기회가 부족하므로 특별전시회 개최하여 공감대 형성 필요
- 예향 목포와 한국 전통 근현대 나전칠기를 차별화된 콘텐츠와 스토리가 있는 전시회를 개최하여 목포 위상을 제고하고 새로운 관광수요 창출

사업개요

- 기 간 : 2023. 9. 1. ~ 2024. 2. 11
- 위 치 : 목포자연사박물관 기획전시실 및 로비 (남농로135)
- 내 용 : 나전칠기 공예품 특별전시 기획, 설계, 전시물 제작설치, 홍보물 제작, 오픈식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 178백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	178		178		
국 비					
시 도 비					
시군구비	178	-	178	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2023. 5. : 지방재정투자심사(자체) → 심사결과 : 적정
- 2023. 6. : 목포 나전칠기 공예품 기증 특별전 전시설계 및 제작설치 계획 수립
- 2023. 7. : 협상에 의한 계약 대상 사업 타당성 검토, 일상감사 및 계약심사
- 2023. 8. : 제안서 평가위원회 개최 및 제안서 우선협상대상자 결정 → 계약체결
- 2023. 9. 12. ~ 9. 19. : 전시설계 및 내역 작업
- 2023. 9. 20. ~ 9. 27. : 전시 구조물 제작설치
- 2023. 9. 28. ~ 10. 10. : 전시 사인물 및 작품 설치 완료
- 2023. 10. 11. ~ 2024. 2. 25. : 전시전 개최 (62,545명 관람)

향후계획 : 해당없음 (추진완료)

사업변경 내역 : 해당없음

사업명	2023 목포 항구버스킹	담당자	문화예술과 장경아(270-8096)
-----	---------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 목포만의 거리문화공연 콘텐츠를 개발해 문화관광도시 이미지를 제고하고, 목포를 방문하는 관광객과 시민들에게 문화향유 기회를 확대 제공

사업개요

- 기 간 : 2023. 8. 12.(토) ~ 11. 25.(토) / 4개월간
- 장 소 : 4개소
- 근대역사관 1관, 평화광장, 북항케이블카 승강장, 스카이워크
- 내 용 : 노래·댄스·악기연주 등 4개소 상설 거리공연 추진

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	300		300	-	-
국 비	-		150	-	-
시 도 비	60		60	-	-
시군구비	90		90	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2023 목포항구버스킹 추진계획 수립 : '23. 5.
- 버스커 공개모집 : '23.
- 대행사 선정 및 계약체결 : '23. 7.
- 2023 목포항구버스킹 홍보 및 추진 : '23. 8. ~ 11.
- 2023 목포항구버스킹 결과보고 : ' 23. 12.

사업명	목포권 기독교 근대역사관 건립	담당자	문화예술과 박시은(☎270-4639)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 일제강점기 이후 근대화 시기의 선교, 의료, 교육 등 다양한 사료를 복원·전시함으로써 호남권의 근대 기독교 역사문화를 재조명하고 전시·교육·체험을 위한 복합문화공간 조성

사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2025년
- 위 치 : 북교동 93-8번지 일대
- 규 모 : 부지 949.4㎡, 연면적 1,565㎡(지하1층, 지상3층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,000	-	21	290	7,689
국 비	2,400	-		84	2,316
시 도 비	1,200	-		42	1,158
시군구비	3,600	-	21	136	3,443
민간자본	800	-		28	772

추진상황(추진단계 및 진도 : 30 %)

- 중앙투자심사 조건부 승인 *서산동 21-1 : 2022. 3.
- 국토교통부 도시재생사업구역 내 건립불가 통보 : 2023. 1.
- 북교동성결교회 사업부지 협의 *북교동 93-8 외 : 2023. 1. ~ 5.
- 2023년 제3차 중앙투자심사(조건부 승인) : 2023. 8.
- 공공건축 건축기획 용역 추진 : 2023. 9. ~ 2024. 3
- 국가공공건축지원센터 사전검토 및 보완 : 2023. 10. ~ 11.
- 건축설계공모 방식 등 검토 및 협의 : 2023. 11. ~ 2024. 1.
- 설계공모(용역) 건축위원회심의 및 행정절차 이행 : 2024. 1. ~ 2.
- 건축 일반설계공모 추진 및 심사 : 2024. 2. ~ 5.

향후계획

- 기본 및 실시설계 용역 수행 및 심의 등 행정절차 이행 : 2024. 5. ~ 2025. 1.
- 공사발주 행정절차 이행 및 공사 추진 : 2025. 1. ~

사업명	서남권 통합관광 플랫폼 조성사업	담당자	관광과 배준희(☎270-8216)
-----	-------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 서남권 통합 관광플랫폼 조성사업은 관광거점도시 전략사업의 하나로써 대한민국의 관광거점도시이자 서남권 관광의 요충지인 우리 목포시에 서남권 관광 전체의 정보를 제공하고 연계 관광의 기반을 마련하기 위함

사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2025
- 위 치 : 목포시 상동 1157(평화로 82)
- 규 모
 - (부지면적) 상동 1157번지 대 11,363.2㎡(1필지)
 - (증축건물) 연면적 294.18㎡(89평), 지상2층, 1개동

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000원(국 50%, 도 20%, 시 30%) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,000	-	74	45	1,881
국 비	1,000	-	40	25	935
시 도 비	400	-	16,	10	374
시군구비	600	-	18	10	572

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- '23. 3. ~ '23. 5. : 기본계획 수립 용역 수
- '23. 7. ~ '23. 11. : 설계 공모 및 심의
- '23. 12. : 실시설계용역(현재 진행중)

향후계획

- '24. 8. ~ '24. 9. : 전라남도 계약심사
- '24. 10. ~ '24. 11. : 시공사 입찰 및 공사발주
- '24. 11. ~ '24. 12. : 건립공사 착공(예정)

사업명	2023 강소형 스마트시티 조성사업	담당자	전략산업과 김덕훈(☎270-3462)
-----	---------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 강소형 스마트시티 조성사업 추진을 통해 전기자율주행 교통 인프라 및 탄소중립 신산업 도입으로 친환경 스마트 해양도시 조성

사업개요

- 사업명 : 목포시 강소형 스마트시티 조성사업
- 사업기간 : 2023. 9. ~ 2025. 12.
- 사업위치 : 목포시 일원
- 총사업비 : 264억원(국비 120, 지방비 120, 민간자본 24)
- 참여기관 : 8개소(목포시, 전남정보문화산업진흥원 목포과학대 외)
- 사업내용 : 스마트 인프라 및 서비스 구축 사업(15개)

사업명	세부사업
탄소저감 교통서비스(4)	전기자율주행셔틀버스, 전기차충전소, 전기버스 관제플랫폼, 탄소중립형 버스쉘터
스마트 그린도시 서비스(5)	보행자중심 거리, VOD커머스, 데이터 밸류 체인 플랫폼, 이노베이션센터, 에너지 모니터링 시스템
스마트 업사이클링 서비스(6)	스마트 수거 Zone, 자원회수 로봇, 업사이클링 기획센터/체험 전시관, 전기트럭 물류시스템, 리사이클링 자원관리 시스템

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 26,400백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	26,400				
국 비	12,000	-	-	9,000	3,000
시 도 비					
시군구비	12,000	-	-	9,000	3,000
민 간	2,400				2,400

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- '23. 3. : 공모사업 공동참여기업 모집 및 선정
- '23. 5. : 「2023 강소형 스마트시티 조성사업」 공모 선정
- '23. 9. : 업무협약 체결(국토부⇔목포시)
- '23. 11. : 행안부 중앙투자심사 완료
- '24. 2. 사업 위·수탁계약 체결(목포시⇔전남정보문화산업진흥원)
- '23. 4. 참여기관 협약체결(목포시⇔참여기관)
- '24. 5. : 실시계획 승인(국토부)

향후계획

- '24. 6.~11. : 실시설계 추진
- '24. 11. ~ '25. 12. : 사업 착공 및 준공

사업명	농업기술센터 건립(청사 신축)	담당자	농업정책과 정희식(☎270-3371)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 도시농업, 스마트농업, 6차산업, 기후변화 등 농업환경에 대응하기 위한 중추기관 역할의 농업기술센터 건립으로 체계적이고 효율적인 농정업무 수행

사업개요

- 기 간 : '23. 1. ~ '26. 6.
- 위 치 : 대양동 1177-17(대양산단 공공청사부지)
- 사업량 : 부지면적 2,238.7㎡, 연면적 950㎡(지상2층)
 - 다목적 교육장, 과학영농실(토양검정, 병해충진단), 스마트팜 견본시설, 영농상담실, 강당, 회의실, 사무실 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,175백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,175	-	-	165	4,010
국 비	1,930				1,930
시 도 비	50				50
시군구비	2,195			165	2,030

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2023. 6~7. : 농업인대표 간담회(3회), 부지 선정 및 추진계획 재수립
- 2023. 8~9. : 공유재산 취득심의 및 관리계획 승인 완료
- 2023. 10~11. : 도 투자심사(조건부 승인) 및 중기지방재정 반영
- 2023. 11~12. : 목포시 농업기술센터 조직 신설(안) 검토보고
- 2024. 1~3. : 예산확보(설계,부지), 2025년 국비사업 사전 협의·신청
 - 2025 국비사업(지역균형발전특별회계): 농촌지도기반조성사업 1,930백만원
- 2024. 4~6. : 토지매입 협의(결렬), 간담회(2회) 및 부지 변경 선정
- 2024. 7. : 공유재산 취득심의(가결)

향후계획

- 2024. 8~12. : 변경 대상지에 대한 행정절차 이행
 - 공유재산 관리계획 수립, 건축기획 용역추진, 실시설계 착수
- 2025. 1~12. : 전라남도 투자심사 완료, 센터 건립공사 착수
- 2026. 1~ 6. : 공사 준공 및 센터개소('26. 6월 목표)

사업명	상동 행정복지센터 건립	담당자	회계과 이제만(☎270-3275)
-----	--------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 행정복지센터 신축 건립을 통해 늘어나는 행정수요 충족 및 주민들에게 양질의 민원서비스를 제공하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2025. 2. ~ 9.(8개월)
- 위 치 : 상동 746번지
- 규 모 : 부지 2,631㎡, 연면적 1,500㎡, 지상 3층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,223백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,223		-	229	4,994
국 비					
시 도 비					
시군구비	5,223		-	229	4,994

추진상황(추진단계 및 진도 : %)

- ' 24. 3. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- ' 24. 5. : 설계공모 당선작 주민설명회 개최(1차)

향후계획

- ' 24. 8. : 설계공모 당선작 주민설명회 개최(2차)
- ' 24. 10. : 기본 및 실시설계 용역 준공
- ' 25. 2. : 공사 발주 및 착공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	목포해상W쇼	담당자	관광과 오상훈(☎270-8431)
-----	--------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 대한민국 4대 관광거점도시 선정에 따라 목포에서만 볼 수 있는 콘텐츠 개발 필요성이 대두되어 춤추는 바다분수와 해상무대 공연이 결합한 국내 유일 체류형 야간관광 콘텐츠 개발

사업개요

- 기 간 : 2024. 4. ~ 2025. 6.
- 위 치 : 평화광장 및 노을공원 일원
- 규 모 : 14회 공연(2024년 4회, 2025년 10회)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,762백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	1,762	-	823	578	1,184
국 비	881	-	411	289	592
시 도 비	352	-	164	115	236.
시군구비	528	-	247	173	355

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 기본계획 수립 및 대행 용역 계약 체결 : 2024. 1. ~ 4.
- 2024 목포해상W쇼 공연 : 2024. 4. ~ 9.
- 1회차 : 4. 25. / 2회차 : 5. 25. / 3회차 : 7. 27. / 4회차 : 9. 14.

향후계획

- 2025 목포해상W쇼 공연 : 2025. 4. ~ 10.

사업명	제18회 목포 항구축제	담당자	관광과 박석홍(☎270-8441)
-----	--------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- ‘파시’ 를 통해 지역의 고유성을 기반으로 한 항구축제만의 독자성 구축하고, 관광객들에게 특별한 경험과 다양한 체험 기회 제공으로 축제 차별성 제고
- 해외 항구도시 문화예술 교류를 통해 글로벌 축제로 도약하고 목포 관광 홍보 및 시민들의 지역 자긍심을 고취 시킬 수 있는 축제 개최

사업개요

- 기 간 : 2024년 ~ 2026년 10월중 3일간
- 위 치 : 목포항 및 삼학도 일원
- 규 모
 - 시설 : 주무대, 프린지무대, 부스, 화장실 등
 - 프로그램 : 파시 로드, 풍어파시길놀이, 체험, 불꽃쇼 등
 - 홍보 : TV광고, SNS, 언론사, 배너, 각종 홍보물 발행

소요재원 및 사업비 집행현황

총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,600	-	1,000	766	834
국 비	636	-	500	136	
시 도 비	270	-	200	70	
시군구비	1,694	-	300	560	834

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2024. 2월 ~ 5월 : 목포항구축제 기본계획 및 발전전략 용역 수립
- 2024. 6. 27. ~ 7. 18. : 대행사 용역 입찰공고

향후계획

- 2024. 8월중 : 가격협상 및 계약 체결
- 2024. 8월 ~ 10월 : 목포항구축제 세부계획 수립·추진

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	실내체육관~삼향동주민센터간 위험도로 구조개선 사업	담당자	도시디자인과 우기훈(☎270-3445)
-----	-----------------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 도로폭이 좁고 굴곡이 심한 위험도로의 구조개선 사업을 통해 시민들의 안전 확보

사업개요

- 기 간 : 2024. ~ 2028.
- 위 치 : 양을산 산림욕장 ~ 실내체육관 일원
- 규 모 : 도로개설 L=650m, B=20m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,000백만원(전환사업비 45, 시비 45)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,000	200	-	3,000	5,800
국 비	4,548	100	48	1,500	2,900
시 도 비	4,548	100	48	1,500	2,900
시군구비					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- '21. 09. : 제3차 위험도로 구조개선 중장기계획 반영
- '22. 11. : '23. ~ '27. 중기지방재정계획 수립 ※ 1구간(44억) 완료
- '23. 4. : 실시설계 용역 착수
- '23. 6. : 특별교부세(10억) 확보, '24년도 도비(15억) 요청
- '23. 10. : 제4차 도 지방재정 투자심사(1차·2차구간, 조건부)
- '23. 12. : '24. ~ 28. 중기지방재정계획 반영(90억)
- '24. 2. : 2024년 위험도로 구조개선사업 보조금 교부(15억원)
- '24. 3. : 도로폭 축소 검토 보고(기존 35m⇒20m)
⇒ 주변 교통량, 사업 경제성 등을 감안한 도로 축소 [교통검토 용역 분석 결과]
- '24. 4. : 도시관리계획(도로) 변경 [당초 : 대로1류 ⇒ 변경 : 중로 2류]

향후계획

- '24. 10. : 위험도로 구조개선 사업 1차분 착공
- '25. 6. : 위험도로 구조개선 사업 2차분 착공
- '25. 12. : 위험도로 구조개선 사업 1차분 완공
- '28. 12. : 위험도로 구조개선 사업 2차분 완공

사업명	이순신 수군 문화 축제(가칭)	담당자	관광과 박경용(☎270-8432)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 다양한 문화적 프로그램과 행사를 통해 지역 주민과 관광객들이 함께 문화를 나누고 교류하는 기회를 제공하는 한편, 목포 유달산의 자연과 문화 자원을 홍보하여 관광객을 유치하고 지역 경제의 활성화를 도모.

사업개요

- 기 간 : 2024. 3. 30. ~ 3. 31. <2일간>
- 위 치 : 유달산 일주도로 및 고하도 일대
- 규 모 : 40여개의 문화예술 및 참여 프로그램

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 332백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	332	-	309	332	-
국 비	-	-	150	-	-
시 도 비	-	-	60	-	-
시군구비	332	-	99	33	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%) <연계추진>

- 2023 이순신 수군 문화축제 연구용역 추진 완료 : 2023. 10. 27.
- 2024년 유달산 봄축제와 연계추진 : 2024. 3. 30. ~ 3. 31.

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	목포 오감힐링 골목길 문학마을 조성사업	담당자	문화예술과 김경탁(☎270-8412)
-----	-----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 문화체육관광부 주관 「남부권 광역관광개발사업」 1단계 사업에 반영되어 한국 문학사의 거봉 김우진, 박화성, 차범석, 김현 등의 문학유산이 집적되어 있는 목원동 일대에 문학마을을 조성하여 문학도시 목포 브랜드화를 통한 지역 경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2024년~2027년(4년)
- 위 치 : 목포시 목원동 일대
- 내 용 : 문학마을 디자인 및 전시관 조성, 문학플랫폼 구축

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,460 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	14,460	-	-	680	13,780
국 비	7,230	-	-	340	6,890
시 도 비	2,169	-	-	102	2,067
시군구비	5,061	-	-	238	4,823

추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)

- 남부권 광역관광개발계획 사업 신청 : '22. 6.
- 도 투자심사(조건부 승인) 및 용역과제 사전심의(적정) : '23. 10.
- '24 남부권 광역관광개발 국고보조금 정부예산안 통보 : '23. 12.
- 종합계획수립 용역 계약 및 추진 : '23. 12.

향후계획

- 종합계획수립 용역 완료 : '24. 8.
- 문학마을 조성 건축기획 추진 및 공공건축 심의 : '24. 9. ~
- 공유재산 심의 등 행정절차 이행 및 설계공모 추진 : '24. 9. ~
- 사업완료 : '27. 12.

사업명	근대음악극 청춘연가 거리공연	담당자	문화예술과 정우찬 (☎061-270-8511)
-----	-----------------	-----	------------------------------

사업목적 및 필요성

- 목포만의 특색을 반영한 공연프로그램을 제작하여 관광객 유입 및 지역 문화의 가치 제고를 통해 관광문화도시로 도약하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2024. 7 ~ 2024. 12.
- 위 치 : 목포근대역사 1관, 목포미식문화갤러리 해관1897
- 규 모 : 근대음악극(1시간) 8회

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	200	-	-	200	-
국 비	100	-	-	100	-
시 도 비	40	-	-	40	-
시군구비	60	-	-	60	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 공연단체 예산서 요청

향후계획

- 청춘연가 추진계획 수립 : '24. 7.
- 용역 계약 추진 : '24. 8.
- 세부추진사항 준비 및 홍보 마케팅 진행 : '24. 9.
- 관련부서 업무 협의 및 청춘연가 공연 : '24. 10.

사업명	전국종별육상경기선수권대회 겸 전국교육대학교대항 육상경기대회	담당자	스포츠산업과 임지연(☎270-3458)
-----	----------------------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 전국대회를 통해 우리 시가 보유한 국제적 수준의 스포츠 인프라를 홍보하고 적극적인 스포츠 마케팅을 통해 육상경기, 육상전지훈련의 중심지로 도약하는 발판 마련

사업개요

- 기 간 : 2024년 6월 13일 ~ 17일(5일간)
- 위 치 : 목포종합경기장
- 규 모 : 2,000여명
- 총 170개 종목(남 83, 여 83, 남/여 4)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 229백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	229	-	-	229	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	229	-	-	229	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '23. 9. ~ 10. : 기본계획 및 세부추진계획 수립
- '23. 10. : 투자심사
- '24. 1. ~ 5. : 대회 개최 지원 추진계획 수립
- '24. 6. : 대회개최

향후계획

- '24. 7. ~ 8. : 대회 분석 및 정산

사업변경 내역(해당 시 작성)

- 총사업비 : 250백만원(시 250) → 변경 229백만원(시 229)

사업명	아시아육상투척선수권 대회	담당자	스포츠산업과 임지연(0270-3458)
-----	---------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 국제대회를 통해 우리 시가 보유한 국제적 수준의 스포츠 인프라를 홍보하고 적극적인 스포츠 마케팅을 통해 육상경기, 육상전지훈련의 중심지로 도약하는 발판 마련

사업개요

- 기 간 : 2024년 6월 14일 ~ 15일(2일간)
- 위 치 : 목포종합경기장
- 규 모 : 300여명
 - 아시아육상연맹 가맹국가 20개국 우수선수 참가

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 148백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	148	-	-	148	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	8	-	-	8	-
시군구비	140	-	-	140	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '23. 9. ~ 10. : 기본계획 및 세부추진계획 수립
- '23. 10. : 투자심사
- '24. 1. ~ 5. : 대회 개최 지원 추진계획 수립
- '24. 6. : 대회개최

향후계획

- '24. 7. ~ 8. : 대회 분석 및 정산

사업변경 내역(해당 시 작성)

- 총사업비 : 200백만원(도 20, 시 180) → 변경 148백만원(도 8, 시 140)