

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2022-54) 1897개항문화·건해산물상가거리 간판개선사업		
② 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1897개항문화의 거리 뉴딜사업, 근대역사문화공간 사업지구와 연계하여 간판개선사업을 통해 도시경관 수준 향상</li> <li>○ 거리별 특성을 살린 간판을 만들어 지역경제 활성화 기여</li> <li>○ 근대역사 가치를 보존하면서 목포만의 고유한 정체성을 살린 디자인으로 간판개선</li> </ul>		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업명 : 1897개항문화·건해산물상가거리 간판개선사업</li> <li>○ 위치 : 해안로 237번길 2-1~해안로 249번길 1 일원 ※ 총 1.2km : 개항문화거리 0.75km / 건해산물상가거리 0.45km</li> <li>○ 사업량 : 건물 85동, 업소 108개, 간판 122개</li> <li>○ 사업비 : 720백만원 (국비 300, 시비 420)</li> <li>○ 사업방식 : 민간보조 방식 (보조 100%, 자부담 면제)</li> </ul>		
④ 사업부서	도시재생과	⑤ 담당자	학예연구사 송보라 도시재생과장 박태운
⑥ 선정기준	주요 시정 현안	⑦ 사업기간	‘20.06.~’22.06.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 간판개선사업 5차 구간 공사 착공 및 간판 외벽 정비 공사 추진	‘22.04.25.	조선아 도시발전사업단장 박태운 도시재생과장 김광선 재생사업팀장 송보라 주무관	
○ 개항문화거리 간판개선사업 4차 구간 공사 착공	‘22.03.31.	조선아 도시발전사업단장 박태운 도시재생과장 김광선 재생사업팀장 송보라 주무관	
○ 건해산물상가거리 간판개선사업 2차 구간 공사 착공 및 3차분 공사 추진	‘22.02.03.	조선아 도시발전사업단장 박태운 도시재생과장 김광선 재생사업팀장 송보라 주무관	
○ 건해산물상가거리 간판개선사업 1차 구간 공사 착공	‘22.01.10.	박금재 도시발전사업단장 박태운 도시재생과장 정순인 재생사업팀장 홍주영 주무관	

○ 간판디자인 개발 및 실시설계 용역 최종보고회 개최	‘21.11.02.	김종식 시장 박금재 도시발전사업단장 박태운 도시재생과장 정순인 재생사업팀장 홍주영 주무관
○ 간판디자인 개발 및 실시설계 용역 중간보고회 개최	‘21.08.05.	김종식 시장 박금재 도시발전사업단장 박태운 도시재생과장 정순인 재생사업팀장 홍주영 주무관
○ 광고물 등 정비시범구역 지정	‘21.05.	박금재 도시발전사업단장 이지홍 도시재생과장 천승환 재생사업팀장 홍주영 주무관
○ 옥외광고센터 지정 자문위원 컨설팅 및 관계자 회의(총 25회)	‘21.04. ~	박금재 도시발전사업단장 이지홍 도시재생과장 천승환 재생사업팀장 홍주영 주무관
○ 간판개선사업 디자인 및 실시설계 용역 업체 선정 [(주)이지/(주)편]	‘21.04.14.	박금재 도시발전사업단장 이지홍 도시재생과장 천승환 재생사업팀장 홍주영 주무관
○ 2021년 간판개선사업 -주민협의회 구성 및 운영 계획-	‘21.03.18.	박금재 도시발전사업단장 이지홍 도시재생과장 천승환 재생사업팀장 홍주영 주무관
○ 1897개항문화·건해산물상가거리 간판 개선사업 광고물등 정비시범구역 지정 검토 보고	‘21.01.25.	김종식 시장 강효석 부시장 박금재 도시발전사업단장 이지홍 도시재생과장 천승환 재생사업팀장 김자현 주무관
○ 목포1897개항문화·건해산물상가거리 간판개선사업 디자인개발 및 실시설계 용역 발주 계획	‘21.01.25.	김종식 시장 강효석 부시장 박금재 도시발전사업단장 이지홍 도시재생과장 천승환 재생사업팀장 홍주영 주무관
○ 2021년 간판개선사업 최종 사업계 획 및 옥외광고기금계좌 사본 제출	‘20.12.21.	이지홍 도시재생과장 정봉채 재생사업팀장 우기훈 주무관

○ 2021년 지역별 간판개선사업 계획 검토 자료 보완 제출	‘20.11.27.	이지홍 도시재생과장 정봉채 재생사업팀장 우기훈 주무관
○ 2021 간판개선사업 세부계획 제출	‘20.11.03.	이지홍 도시재생과장 정봉채 재생사업팀장 우기훈 주무관
○ 2021 행정안전부 간판개선사업 국민디자인단 구성 및 서비스디자인 회의 개최 계획 보고	‘20.10.06.	김의숙 도시발전사업단장 이지홍 도시재생과장 정봉채 재생사업팀장 우기훈 주무관
○ 2021 간판개선사업 공모 주빈발표 영상 제출	‘20.07.31.	이지홍 도시재생과장 정봉채 재생사업팀장 우기훈 주무관
○ 2021 간판개선사업 공모서 제출	‘20.06.30.	이영권 도시재생과장 정봉채 재생사업팀장 서신우 주무관
○ 2021 행정안전부 간판개선 정비사업 공모 계획	‘20.06.29.	김종식 시장 김신남 부시장 김종진 도시발전사업단장 이영권 도시재생과장 정봉채 재생사업팀장 서신우 주무관
○ 2021 행정안전부 간판개선사업 공모 주민협의체 구성·운영 회의 결과 보고	‘20.06.24.	이영권 도시재생과장 정봉채 재생사업팀장 서신우 주무관
○ 2021 행정안전부 간판개선사업 공모 사전 준비 계획	‘20.06.02.	김종진 도시발전사업단장 이영권 도시재생과장 정봉채 재생사업팀장 서신우 주무관