

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2022-68) 유달산목재체험장 조성사업		
② 추진배경	목재에 관한 종합적인 지식과 정보를 제공하고 다양한 연령층을 대상으로 목재문화를 공감할 수 있는 전시공간 및 체험프로그램 개발, 운영으로 이용객 만족도 제고		
③ 사업개요	○ 위 치 : 유달산 달성주차장 주변(죽교동 271-2번지 일원) ○ 사업내용 : 목재문화체험장 (부지 4,246㎡, 체험장 860㎡) ○ 추진기간 : 2018. ~ 2021. ○ 총사업비 : 3,000백만원(도비 2,400, 시비 600)		
④ 사업부서	목포시 공원녹지과	⑤ 담당자	녹지7급 김현수 공원녹지과장 박진홍
⑥ 선정기준	10억 이상 예산 투입사업	⑦ 사업기간	2018. ~ 2021.
〈그간 주요 추진내용〉			
유달산목재문화체험장 운영	‘21. 09. 04.	과장 박진홍 책임관 김영범 실무관 김현수	
유달산목재문화체험장 개관식 개최	‘21. 08. 19.	과장 박진홍 책임관 김영범 실무관 김현수	
유달산목재문화체험장 조성사업 준공	‘21. 07. 16.	과장 박진홍 책임관 김영범 실무관 김현수	
유달산목재문화체험장 기간제근로자(목공지도사) 채용	‘21. 07. 02.	과장 박진홍 책임관 김영범 실무관 김현수	
유달산목재문화체험장 관리 및 운영 조례(안) 입법예고	‘21. 03. 10.	과장 박진홍 책임관 김영범 실무관 김현수	
유달산목재문화체험장 조성사업 착공	‘20. 06. 19.	과장 김동호 책임관 김영범 실무관 김현수	
유달산목재문화체험장 발주계획 보고	‘20. 06. 02.	과장 김동호 책임관 김영범 실무관 김현수	
유달산목재문화체험장 계약심사(전남도)	‘20. 05. 27.	과장 김동호 책임관 김영범 실무관 김현수	
유달산공원 난전시관 철거계획 보고	‘20. 05. 04.	과장 김동호 책임관 김영범 실무관 김현수	

유달산목재문화체험장 건설기술심의 의 견사항에 대한 조치결과 보고	‘20. 02. 06.	과장 김동호 책임관 김영현 실무관 김범수
유달근린공원조성계획(변경) 수립용역 준공	‘19. 11. 25.	과장 김동호 책임관 김영현 실무관 김범수
유달산목재문화체험장 제3회 목포시 건 설기술심의	‘19. 11. 20.	과장 김동호 책임관 김영현 실무관 김범수
유달산목재문화체험장 실시계획(변경)인 가 신청	‘19. 11. 19.	과장 김동호 책임관 김영현 실무관 김범수
유달근린공원조성계획(변경) 환경보전방 안 마련 검토용역 준공	‘19. 11. 14.	과장 김동호 책임관 김영현 실무관 김범수
유달근린공원조성계획(변경) 수립용역 및 환경보전방안마련 검토용역 착수	‘19. 09. 20.	과장 김동호 책임관 김영현 실무관 김범수
유달산목재문화체험장 목포시경관위원회 심의	‘19. 09. 04.	과장 김동호 책임관 김영현 실무관 김범수
유달산목재문화체험장 BF예비인증용역 착수	‘19. 08. 05.	과장 김동호 책임관 김영현 실무관 김범수
건물배치도(안) 검토보고	‘19. 07. 11.	과장 김진호 책임관 최양선 실무관 김현수
기본 및 실시설계용역 착수보고회 개최	‘19. 05. 14.	과장 김진호 책임관 최양선 실무관 김현수
기본 및 실시설계용역 착수	‘19. 03. 21.	과장 김진호 책임관 최양선 실무관 김현수 용역사 (주)아카라인 대표 양인승
기본 및 실시설계용역 사업수행능력 (PQ)평가 제출안내 공고	‘19. 01. 03.	과장 김진호 책임관 최양선 실무관 김현수
기본 및 실시설계용역 사업수행능력 (PQ)평가 공고(안) 검토보고	‘18. 12. 19.	과장 김진호 책임관 최양선 실무관 김현수
기본 및 실시설계용역 계약심사 및 일상 감사 실시	‘18. 9. 17.	과장 김진호 책임관 최양선 실무관 김현수
2018년 제1차(정기) 용역과제 사전심의	‘18. 9. 10.	과장 김진호 책임관 최양선 실무관 김현수
2018년 목재문화체험장 신규조성 심사 (산림청)	‘17. 3. 31.	과장 김진호 책임관 최양선 실무관 전옥형
지방재정 투융자심사 완료	‘15. 10. 21.	과장 김진호 책임관 안동석 실무관 김영범