

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2022-72) 목포 해변 맛길 30리 조성		
② 추진배경	목포시만의 특색을 지닌 해변 명품 산책로를 만들고 주변 관광 자원과 연계하여 걷기 좋은 도보여행 코스 구축을 위함		
③ 사업개요	○ 기 간 : 2020. ~ 2022. (3년) ○ 규 모 : 12.0km(평화광장~갯바위~남항~삼학도~목포항~해양대) ○ 사 업 비 : 100억원 (도비 50, 시비 50) - 2021년 : 40억 (도비 20, 시비 20) ○ 사업내용		
④ 사업부서	공원녹지과	⑤ 담당자	녹지7급 임성기 공원녹지과장 박진홍
⑥ 선정기준	10억 이상 예산 투입사업	⑦ 사업기간	2019 ~ 2022
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 목포 해변맛길 30리 조성사업 (1단계) 공사(보완) - 기 간 : 21.5.25.~‘21.12.31. - 사업비 : 금253,060천원	‘21.12.31	박금재 도시발전사업단장 박진홍 공원녹지과장 서성수 녹지팀장 임성기 주무관	
○ 목포 해변맛길 30리 조성사업 (1단계) 공사 - 기 간 : 21.1.25.~‘21.5.24. - 사업비 : 금1,298,251천원	‘21. 6.28	김종식 시장 강효석 부시장 박금재 도시발전사업단장 박진홍 공원녹지과장 최양선 녹지팀장 임성기 주무관 〈시공사〉 이엔건설(주)	
○ 목포 해변맛길 30리 조성사업 실시설계 용역 발주보고	‘21. 5. 8	김종식 시장 김신남 부시장 김종진 도시발전사업단장 김동호 공원녹지과장 최양선 녹지팀장 장복천 주무관	
○ 목포 해변맛길 30리 조성사업 실시설계 용역 일상감사 및 계약심사	‘21. 5. 6	김동호 공원녹지과장 최양선 녹지팀장 주무관 장복천	

<p>○ 목포 해변맛길 30리 조성사업 실시설계 용역 준공</p> <p>- 기 간 : 20.6.15.~'20.9.20.</p> <p>- 사업비 : 금99,631천원</p>	<p>'20. 9.20</p>	<p>김종진 도시발전사업단장 김동호 공원녹지과장 최양선 녹지팀장 장복천 주무관 <용역사> 장산엔지니어링</p>
<p>○ 목포 해변맛길 30리 조성사업 (1단계) 공사 계약심사</p>	<p>'20.12.10</p>	<p>김동호 공원녹지과장 최양선 녹지팀장 장복천 주무관</p>