

① 정책사업명	목포시의료원 기능특성화 및 감염병 대응		
② 추진배경	코로나19 외 신종감염병의 발생 대비 및 대규모 환자 수용을 위한 감염병 격리병동 시설 확충 필요		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> - 사업기간 : 2021. 10. ~ 2024. 12. - 사업위치 : 목포시 이로로 18(용해동 133-1) - 사업규모 : 지상 3층, 연면적 2,168㎡ - 사업내용 : 음압시설 및 격리병상 30병상, 건강증진센터, 비뇨의학센터 등 - 사 업 비 : 98억원(국비 29, 도비 4.2, 시비 24.8, 기타 40) 		
④ 사업부서	보건위생과	⑤ 담당자	보건위생과장 손영란 간호7급 유선경
⑥ 선정기준	10억원 이상 사업	⑦ 사업기간	2021. 10. ~ 2024. 12
〈그간 주요 추진내용〉			
○ '21년 긴급치료병상(6병상, 30억) 기본계획(안) 승인	'21. 11.	보건복지부 공공의료과	
○ 기능보강사업 사업계획 변경 검토결과 통보(기간연장, 사업비 이월)	'21. 12.	보건복지부 공공의료과	
○ 대안 부지확보(134-4 외 8필지) 1,382㎡(418평) 확보 ※ 목포시의료원 자체매입	'21. 12.	보건위생과장 박호빈 보건행정팀장 최인옥 담당자 이명희	
○ '21년 기능보강사업비 총 30억 중 설계비 2억원 교부 완료 (보건위생과-31102)	'21. 12.	시 장 김종식 부시장 강효석 보건위생과장 박호빈 보건행정팀장 최인옥 담당자 이명희	
○ '22년 긴급치료병상 사업계획서 제출(24병상, 28억원)	'21. 12.	보건위생과장 박호빈 보건행정팀장 최인옥 담당자 이명희	

○ '22년 긴급치료병상 기능보강사업 사업대상자 선정	'22. 3.	보건복지부 공공의료과
○ '22년 긴급치료병상 기능보강사업 수정사업계획서 제출 및 최종승인 (사업비 58→98억원 확정)	'22. 5. ~ 6.	보건위생과장 박호빈 보건행정팀장 최인옥 담당자 이명희
○ '22년 지방의료원 기능보강사업 변경내시(보조금 비율 변경) (보건위생과-18600)	'22. 8.	전라남도 건강증진과 공공보건팀 장 박보서 전라남도 건강증진과 담당자 손성일
○ '22년 4차 전라남도 지방재정 투자심사 의뢰·승인 (보건위생과-18684, 24746)	'22. 8. ~ 10.	보건위생과장 손영란 보건행정팀장 최인옥 담당자 유선경
○ '21~'22년 기능보강사업 사업계획 변경 신청(기간연장, 사업비 이월) (보건위생과-25052)	'22. 10.	보건위생과장 손영란 보건행정팀장 최인옥 담당자 유선경
○ '22년 기능보강사업(긴급치료병상 증축공사) 설계용역 일상감사 및 계약심사 의뢰(보건위생과-25694)	'22. 10.	보건위생과장 손영란 보건행정팀장 최인옥 담당자 장시원
○ '22년 기능보강사업(긴급치료병 상 증축공사) 4,620백만원 교부 완료(보건위생과-29642)	'22. 12.	시 장 박홍률 부시장 소영호 보건소장 박기석 보건위생과장 손영란 보건행정팀장 최인옥 담당자 유선경
○ 목포시의료원 긴급치료병상 증축 공사 설계공모 심사위원 선정	'22. 11.	목포시의료원 원 장 이원구 목포시의료원 관리부장 장미선 목포시의료원 총무과장 김오천 목포시의료원 담 당 자 이재권
○ 목포시의료원 긴급치료병상 증축 공사 기본 및 실시설계공모 공고 시행	'23. 3.	목포시의료원 원 장 최형호 목포시의료원 관리부장 박용주 목포시의료원 총무과장 김오천 목포시의료원 담 당 자 이재권