

① 정책사업명	죽교동 샘골마을 새뜰마을사업		
② 추진배경	죽교동 샘골마을은 마을내부로 진입하는 도로 및 상하수도, 위생설비 등 기초생활에 필요한 시설이 전무한 지역으로 노인의 거주율 또한 매우 높아 소외되고, 30년 이상 낙후된 채 방치되어 취약한 주거 및 생활환경 등 최소한의 생활여건 개선이 필요		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 목포시 죽교동 샘골마을(북교초등학교 후면) ○ 주요내용 : A= 24,271㎡, 6개 분야, 18개 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 안전확보시설 : 골목길 정비, 주차공간 조성, 범의예방시설 및 소화시설 구축 - 생활·위생인프라 : 우·오수관로정비, 커뮤니티센터 조성, 쌈지공원 조성 - 휴먼케어·역량강화 : 경제일자리, 복지문화사업, 주민역량강화 - 주택정비 : 집수리지원, 슬레이트지붕개량, 빈집철거 - 기타 : 설계용역, 총괄코디 및 활동가 인건비, 모니터링, 지적재조사 ○ 총사업비 : 4,473백만원(국비 3,131 / 지방비 1,342) 		
④ 사업부서	목포시 도시재생과	⑤ 담당자	시설8급 김은향
⑥ 선정기준	기타 (주요시정현안)	⑦ 사업기간	'21. 4. ~ '24. 12.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 샘골마을 새뜰마을사업 가로환경 개선 디자인 및 실시설계 용역 추진	'23. 3. 15.	박태윤 도시발전사업단장 김현종 도시재생과장 오상현 주거지재생팀장 김은향 주무관	
○ 마을활동가 재위촉 - 죽교동 샘골마을 새뜰마을사업 마을활동가 재위촉	'23. 2. 9.	박태윤 도시발전사업단장 김현종 도시재생과장 오상현 주거지재생팀장 김은향 주무관	
○ 샘골마을 새뜰마을사업 공폐가 정비사업(4차) 추진	'22. 12. 15.	김현종 도시재생과장 오상현 주거지재생팀장 김은향 주무관	
○ 샘골마을 새뜰마을사업 공폐가 정비사업(3차) 추진	'22. 8. 31.	조선아 도시발전사업단장 김현종 도시재생과장 오상현 주거지재생팀장 김은향 주무관	

○ 샘골마을 새뜰마을사업 공폐가 정비사업(2차) 추진	'22. 5. 20.	조선아 도시발전사업단장 박태윤 도시재생과장 문상규 주거지재생팀장 나광열 주무관
○ 골마을 새뜰마을사업 공폐가 정비사업(1차) 추진	'22. 5. 2.	조선아 도시발전사업단장 박태윤 도시재생과장 문상규 주거지재생팀장 나광열 주무관
○ 마을활동가 위촉 - 죽교동 샘골마을 새뜰마을사업 마을활동가 위촉	'22. 2. 4.	조선아 도시발전사업단장 박태윤 도시재생과장 문상규 주거지재생팀장 나광열 주무관
○ 주민협의회 모집 - 죽교동 샘골마을 새뜰마을사업 주민협의체 모집(11) 완료	'22. 1. 28.	조선아 도시발전사업단장 박태윤 도시재생과장 문상규 주거지재생팀장 배준희 주무관
○ 총괄코디네이터 위촉 - 2021년 선정 도시 새뜰마을사업 총괄코디 승인 및 위촉 알림	'21.11.03.	김종식 시장 강효석 부시장 박금재 안전도시건설국장 박태윤 도시계획과장 문상규 주거지재생팀장 배준희 주무관
○ 마스터플랜 수립 용역 발주	'21.5.26.	김종식 시장 강효석 부시장 박금재 도시발전사업단장 이지홍 도시재생과장 문상규 주거지재생팀장 강찬승 주무관
○ 목포시 지방재정 투자심사 - 2021년 수시 2차 지방재정투자 심사위원회 심사 결과 통보	'21.5.20.	박금재 안전도시건설국장 이지홍 도시계획과장 문상규 주거지재생팀장 강찬승 주무관
○ 공모 선정 - 2021년도 취약지역 생활여건 개조사업 대상지 선정결과 알림	'21.3.3.	박금재 안전도시건설국장 이지홍 도시계획과장 문상규 주거지재생팀장 강찬승 주무관
○ 공모를 위한 사업계획서 제출 - 「2021년도 취약지역 생활여건 개조사업」 사전신청서 제출	'20.12.24.	김신남 부시장 김의숙 안전도시건설국장 이지홍 도시계획과장 문상규 주거지재생팀장 강찬승 주무관