

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2022-24) 2020년 어촌뉴딜300사업(울도)		
② 추진배경	어촌 해상교통시설 현대화 및 핵심자원을 활용한 해양관광 활성화를 통한 어민들의 지속가능한 소득기반 창출 및 소득주도 성장 실현		
③ 사업개요	○ 위 치 : 목포시 유달동(울도) ○ 사업기간 : 2020 ~ 2022 ○ 사업내용 : 어촌어항 현대화사업 + 특화사업 ○ 사 업 비 : 12,709백만원(국비 89억, 도비 11억, 시비 27억)		
④ 사업부서	해양항만과	⑤ 담당자	시설8급 이광윤 해양항만과장 조영매
⑥ 선정기준	대규모 예산	⑦ 사업기간	2020 ~ 2022년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 울도 고분도항 정비공사 준공	‘22. 3	조영매 해양항만과장 나창영 도서관리팀장 김환웅 주무관 시공사 : (유)형제	
○ 울도2구 선착장 다목적 인양기 제작설치 준공	‘22. 2	조영매 해양항만과장 나창영 도서관리팀장 김환웅 주무관 시공사 : (유)형제	
○ 울도항 어촌뉴딜사업 특화사업 실시설계용역 착수	‘21. 7	김명준 해양항만과장 나창영 도서관리팀장 이광윤 주무관 시공사 : (유)형제	
○ 울도 1구·2구 선착장 방파제 시설공사 착공	‘21. 4	김명준 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 이석태 주무관 용역사 : (유)일성	
○ 목포시 울도항 어촌뉴딜300사업 기본계획 고시	‘20. 12	김명준 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 김용소 주무관	
○ 울도 1구·2구 선착장 개선사업 착공	‘20. 6	김 충 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 백무환 주무관 시공사 : (주)도경건설 (주)신화종합건설	

○ 지역역량강화사업 용역 착수	‘20. 5	김 충 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 김용소 주무관 시공사 : (주)데모스
○ 기본 및 시행계획용역 착수	‘20. 4	김 충 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 백무항 주무관 용역사 : 명소IMC
○ 울도2구 선착장 정비사업 실시 설계 용역 착수	‘20. 2	김 충 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 김용소 주무관 용역사 : (주)남우기술공사
○ 울도1구 선착장 정비사업 실시 설계 용역 착수	‘20. 2	김 충 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 백무항 주무관 용역사 : (주)남우기술공사
○ 대상지 확정(해양수산부)	‘19. 12	김 충 해양항만과장 오용현 책임관 백무항 실무관