

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2022-53) 1897 개항문화거리 도시재생 뉴딜사업								
② 추진배경	쇠퇴한 원도심 지역에 대한 도시재생사업 추진으로 역사문화재생을 통한 삶의 질 향상을 통한 상권활성화 및 도시경쟁력 강화								
③ 사업개요	○ 대 상 : 1개 사업 - 1897 개항문화거리 도시재생 뉴딜사업								
	○ 내 용								
	사업 권역	재생유형	면적 (천㎡)	사업비(억원)				사업기간	비고
	1897 개항문화거리	중심사가지형	294	316.5	150	100.5	66	‘18~‘22	
④ 사업부서	도시재생과		⑤ 담당자		학예연구사 조용진 도시재생과장 박태운				
⑥ 선정기준	주요 시정 현안		⑦ 사업기간		‘18~‘22				
〈그간 주요 추진내용〉									
○ 개항문화거리 어울림 플랫폼 조성사업 기본계약 협약 체결 결과보고		‘21.11.10	박금재 도시발전사업단장 박태운 도시재생과장 정순인 재생사업팀장 손민국 주무관						
○ 2021년도 1897 개항문화거리 집수리 지원사업 추진 계획보고		‘21.09.29	김종식 시장 강효석 부시장 박금재 도시발전사업단장 박태운 도시재생과장 정순인 재생사업팀장 김자현 주무관						
○ 1897 개항문화거리 도시재생 탐방안내센터 철거 및 리모델링 공사 발주계획		‘21.07.20	김종식 시장 강효석 부시장 박금재 도시발전사업단장 이지홍 도시재생과장 천승환 재생사업팀장 김자현 주무관						

○ 1897 개항장 주차장 조성공사 발주보고	‘21.04.14	김강박 김효진 김지현 김승환 김영석	시장부 도시재생 도시재생 도시재생 주무관	장발전 사업과 단장장 팀장
○ 1897 개항문화거리 도시재생 뉴딜사업 활성화계획 변경(안) 보고	‘21.02.24	김강박 김효진 김지현 김승환 김영진	시장부 도시재생 도시재생 도시재생 주무관	장발전 사업과 단장장 팀장
○ 창업인큐베이팅 플랫폼 조성 공간 도시관리계획 결정 검토보고	‘20.10.05	김강박 김신남 김의숙 김지현 김정봉 김영석	시장부 도시발 도시재 도시재 주무관	장발전 사업과 단장장 팀장
○ 1897 개항문화거리 가로조성 발주계획	‘20.06.16	김강박 김신남 김종진 김영권 김정봉 김태성	시장부 도시발 도시재 도시재 주무관	장발전 사업과 단장장 팀장
○ 1897 개항문화거리 가로조성 추진계획	‘19.05.09	김정순 서태빈 이영권 강혜선 김태성	시장부 도시발 도시재 도시재 주무관	장발전 사업과 단장장 팀장
○ 도시재생 뉴딜사업 토지 및 건축물 매입계획 보고	‘19.02.11.	김정순 서태빈 이영권 강혜선 김영진	시장부 도시발 도시재 도시재 주무관	장발전 사업과 단장장 팀장
○ 뉴딜사업 추진 계획	‘18.01.29.	박정순 홍창옥 김태빈 강혜선 김도관	시장부 도시발 도시재 도시재 실무관	장발전 사업과 단장장 담당
○ 뉴딜사업 공모 계획	‘17.10.10.	박정순 홍창옥 김태빈 강혜선 김도관	시장부 도시발 도시재 도시재 실무관	장발전 사업과 단장장 담당